

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 12.04.2024	Nový termín plnenia	Opodstat. kľúčových krokov k 12.04.2024
<p>Priorita C.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu</p>	<p>OSÚRaRP_1</p>	<p>Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti Kohéznej politiky EÚ a rozvoj cezhraničnej spolupráce</p>	<p>Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dihodovo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.</p>								
			<p>A. Presadzovanie priorit BSK v kohéznej politike a iných nástrojoch EÚ - Zapájanie sa do procesu schvaľovania, implementácie a simplifikácie čerpania EŠIF - Presadzovanie IIS ako implementačného nástroja PHRSR so vzáňu k využitiu EŠIF (prípadne iných externých zdrojov) - Zapojenie sa do príprav štrukturálnych reforiem a investičných projektov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Presadzovanie záujmov BSK v rámci diskusií a iniciatív na európskej úrovni týkajúcich sa príprav budúceho programového obdobia - oprávnenosť čerpať EŠIF aj po roku 2027</p>	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Príeb, Pínený	<p>BSK kontinálne presadzuje svoje záujmy v rámci nového programového obdobia 2021-2027 v Bruseli smerom k inštitúciám EÚ, ako aj na Slovensku v rámci rokovaní s partnerskými inštitúciami. Aktuálne sa v Bruseli začínajú aj prvé diskusie o budúcnosti politiky súdržnosti a programového obdobia 2027+ do ktorých sa zapája aj BSK s cieľom aktívne formovať myšlienky o budúcej štruktúre tejto politiky. -13/02/2024 Spoločné podujatie partnerov iniciatívy R4EUR, na ktorom bola odprezentovaná porovnávacía štúdia s názvom "Recovery and Resilience Facility (RRF) Mid-term Evaluation" Medzi hlavné návyty obsiahnuté v tejto štúdiu, na ktoré sa vypracovali sa podľať aj BSK, patrí posilnenie úlohy regiónov ako politických aktérov, posilnenie uplatňovania princípov „multilevel governance“ v rámci politiky súdržnosti a RRF, ako aj zapojenie regiónov do procesu Európskeho semestra. -08/02/2024 Výročné plénum zasadnutie „European Community of Practice on Partnership (ECoPP)“. Hlavnou úlohou ECoPP je navrhniť modely a riešenia ako posilniť princíp partnerstva v kohéznej politike s cieľom prispieť k implementácii kvalitných a efektívnych projektov v regiónoch. ECoPP bolo zriadené Európskou komisiou pod vedením komisárky pre súdržnosť a reformy Elisy Ferreyri v roku 2022. Jeho členom je aj Bratislavský samosprávny kraj. -22/02/2024 Politická debata o kohéznej politike EÚ v priestoroch Zastúpenia Veľkopoľského regiónu v Bruseli.</p>	
			<p>B. Presadzovanie záujmov BSK na európskej úrovni - Vstupovanie do legislatívneho procesu EÚ a presadzovanie vize a záujmov BSK v rámci európskych inštitúcií prostredníctvom Európskeho výboru regiónov - Posilňovanie vzťahov s EK (s generálnym riaditeľstvom DG REGIO, DG AGRI a DG CLIMA), EP (s členmi Výboru pre regionálny rozvoj - REGI), Radou EÚ a zastupiteľskými úradmi SR v Bruseli</p>	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Príeb, Pínený	<p>-13/02/2024 Stretnutie s generálnym konzulom SR v Bruseli Andrejom Michalcom, ktoré bolo zamerané na prípravu spoločných iniciatív v oblasti kultúrnej diplomacie. Predseda BSK aktívne vykonáva aj svoje členstvo v Európskom výbore regiónov, v ktorom pôsobí ako predseda slovenskej národnej delegácie, podpredseda politickej skupiny ECR v EVR, vicekoordinátor pre komisiu COTER a člen komisie SEDEC. -01/01/2024 – 01/02/2024 159. plénum zasadnutie Európskeho výboru regiónov (EVR), ktorého sa zúčastnil predseda BSK Juraj Droba a starosta obce Chorvátsky Grob a poslankyňa BSK Vladimíra Vydrová. Kľúčovou témou rokovania bola diskusia o úlohe miestnych a regionálnych samospráv a ich skúsenostiach z konferencie COP28. Predseda BSK Juraj Droba vo svojom prhovore predstavil úspešné iniciatívy a projekty BSK v boji proti klimatickým zmenám vrátane projektu cezhraničnej spolupráce „Ekocentrum v Čunove“. -11 v rámci bilaterálneho programu absolvoval predseda BSK stretnutie s viceprimátorkou Milána Ariannou Censi ohľadne pripravovaného stanoviska EVR o „Európskej cyklickej deklarácii“, Bratislavský župan Juraj Droba sa ako tieňový spravodajca aktívne podľať na prípravu tohto stanoviska, ktorého prijatie členmi EVR je naplánované na apríl 2024. -09/02/2024 22. zasadnutie komisie COTER Európskeho výboru regiónov v Bruseli, ktorého sa zúčastnil aj predseda BSK Juraj Droba. Zasadnutiu dominovala diskusia o budúcnosti cyklo dopravy, udržateľnom a dostupnom bývaní a budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky. Na zasadnutí bolo členmi prijaté stanovisko o budúcnosti cyklo dopravy, ktorého tieňovým spravodajcom je predseda BSK Juraj Droba. Predseda BSK bol na zasadnutí COTER tiež vymenovaný za tieňového spravodajcu stanoviska o budúcnosti európskej územnej spolupráce. -22/02/2024 – 23/02/2024 Externé zasadnutie komisie SEDEC v Ancone (Taliansko). Zasadnutia sa zúčastnil aj predseda BSK Juraj Droba. Na stretnutí prebehla diskusia k téme posilnenia sociálneho začlenenia detí, podpory mobility zručnosti a talentov a posilnenia postavenia miestnych orgánov v systémoch ochrany detí. V rámci zasadnutia sa uskutočnila aj konferencia „Miestne orientované inovácie v záujme zelenej a digitálnej transformácie EÚ.“ -08/03/2024 – 19/03/2024 Európsky Samit regiónov a miest v Monse (Belgicko). Na Samite rezonovala téma politiky súdržnosti, demokracie, udržateľného rozvoja, ale i budúcnosti Európskej únie a jej rozširovanie. Výstupom zo Samitu bolo prijatie vyhlásenia z Monsu a Npodpis obnovené dohody o spolupráci medzi EVR a Európskou komisiou. -08/04/2024 23. zasadnutie komisie COTER.</p>	
<p>C. Rozvoj medzinárodnej spolupráce - Posilnenie bilaterálnych vzťahov s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzovanie nových partnerstiev - Kontinálne prehľbovanie bilaterálnych vzťahov so susednými cezhraničnými regiónmi, s metropolitnými regiónmi a mestami susedných krajín - Strategické rozvíjanie multilaterálnej spolupráce s európskymi regiónmi a mestami v rámci existujúcich platforiem</p>	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Príeb, Pínený	<p>BSK kontinálne posilňuje bilaterálne vzťahy s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzuje nové partnerstvá, predovšetkým s metropolitnými a susednými regiónmi EÚ za účelom presadzovania svojich záujmov v rámci nového programového obdobia, kohéznej politiky po roku 2027, pri implementácii projektov cezhraničnej spolupráce, ako aj s cieľom výmeny inovatívnych a inšpiratívnych nápadov a overených postupov v oblasti školstva, dopravy, či udržateľnosti. -12/02/2024 – 23/02/2024 Externé zasadnutie komisie SEDEC v Ancone (Taliansko). Zasadnutia sa zúčastnil aj predseda BSK Juraj Droba. Na stretnutí prebehla diskusia k téme posilnenia sociálneho začlenenia detí, podpory mobility zručnosti a talentov a posilnenia postavenia miestnych orgánov v systémoch ochrany detí. V rámci zasadnutia sa uskutočnila aj konferencia „Miestne orientované inovácie v záujme zelenej a digitálnej transformácie EÚ.“ -08/03/2024 – 19/03/2024 Európsky Samit regiónov a miest v Monse (Belgicko). Na Samite rezonovala téma politiky súdržnosti, demokracie, udržateľného rozvoja, ale i budúcnosti Európskej únie a jej rozširovanie. Výstupom zo Samitu bolo prijatie vyhlásenia z Monsu a Npodpis obnovené dohody o spolupráci medzi EVR a Európskou komisiou. -08/04/2024 23. zasadnutie komisie COTER. BSK kontinálne posilňuje bilaterálne vzťahy s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzuje nové partnerstvá, predovšetkým s metropolitnými a susednými regiónmi EÚ za účelom presadzovania svojich záujmov v rámci nového programového obdobia, kohéznej politiky po roku 2027, pri implementácii projektov cezhraničnej spolupráce, ako aj s cieľom výmeny inovatívnych a inšpiratívnych nápadov a overených postupov v oblasti školstva, dopravy, či udržateľnosti. -12/02/2024 – 23/02/2024 Externé zasadnutie komisie SEDEC v Ancone (Taliansko). Zasadnutia sa zúčastnil aj predseda BSK Juraj Droba. Na stretnutí prebehla diskusia k téme posilnenia sociálneho začlenenia detí, podpory mobility zručnosti a talentov a posilnenia postavenia miestnych orgánov v systémoch ochrany detí. V rámci zasadnutia sa uskutočnila aj konferencia „Miestne orientované inovácie v záujme zelenej a digitálnej transformácie EÚ.“ -08/03/2024 – 19/03/2024 Európsky Samit regiónov a miest v Monse (Belgicko). Na Samite rezonovala téma politiky súdržnosti, demokracie, udržateľného rozvoja, ale i budúcnosti Európskej únie a jej rozširovanie. Výstupom zo Samitu bolo prijatie vyhlásenia z Monsu a Npodpis obnovené dohody o spolupráci medzi EVR a Európskou komisiou. -08/04/2024 23. zasadnutie komisie COTER. BSK aktívne pôsobí v rámci fóra „European Metropolitan Authorities Forum“ (EMA), ktoré vytvára priestor na politickú debatu medzi európskymi metropolitnými verejnými orgánmi zameranú na zdieľanie skúseností, podporu spoločných projektov, ako aj ich pozíciu a obranu pred európskymi inštitúciami a vládami ČS. -01/14/2024 Zaslание pripomienok návrhu pripravovanej publikácie z EMA konferencie v Helsinkách. -BSK aktívne pôsobí aj v rámci siete „The Capital Cities & Regions Network“ (CCRN), ktorá sa zameriava na vypracovanie stanovisk týkajúcich sa kohéznej politiky v prospech ekonomicky silných regiónov. BSK je v rámci CCRN takisto zapojený do príprav pozíčného dokumentu o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2027 a každoročne sa spolupodieľa na organizácii workshopu v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest v Bruseli. -02/27/2024 Stretnutie partnerov iniciatívy CCN. Medzi hlavné body stretnutia patrili Európsky týždeň regiónov a miest 2024 a informácie zo stretnutia so zástupcami Európskej komisie (GK REGIO). -Aliancia automobilových regiónov (ARA) združuje 30 regiónov EÚ vrátane BSK. Cieľom ARA je spojiť regióny so silným automobilovým priemyslom, v ktorých záujme je zohrávať významnú úlohu pri dekarbonizácii dopravného sektora, implementácii Európskej zelenej dohody a balika „Fit for 55.“ V máji 2023 sa predseda BSK Juraj Droba stal tiež členom mediregionálnej skupiny CoRAI (Budúcnosť automobilového priemyslu), ktorej cieľom je výmena skúseností medzi regiónmi o rôznych otázkach týkajúcich sa automobilového priemyslu a budúcnosti mobility. -01/12/03/2024 Spoločné stretnutie pracovnej skupiny ARA a skupiny CoRAI -12/2024 Pracovná cesta delegácie BSK do regiónu Bourgogne-Franche-Comté, ktorá bola zameraná na oblasť životného, energetiky, vzdelávania a lokálnych produktov. V rámci pracovného programu v Paríži delegáciu BSK prijal veľvyslanec a stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OECD František Ružička a zástupca riaditeľky Centra OECD pre podnikanie, MSP, regióny a mestá Nadim Ahmad. Témou stretnutia boli iniciatívy OECD zamerané na podporu regionálneho rozvoja a využitiu dát a analýz OECD v rámci strategického plánovania v regiónoch. Delegáciu BSK prijal aj veľvyslanec SR v Paríži Ján Šoth, ktorý so zástupcami kraja diskutoval o možnostiach ďalšieho rozvoja bilaterálnej spolupráce medzi BSK a francúzskymi regiónmi. -25/01/2024 Novonovo prijaté zástupcov diplomatického zboru a regionálnych zastúpení v Bruseli predsedom Flámskej vlády, Janom Jambonom. Predseda Flámska Jan Jambon zdôraznil kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú belgické regióny počas súčasného belgického predsedníctva Rady EÚ, ktoré potvrdá do konca júna tohto roku. BSK s Flámskom spolupracuje v rámci viacerých regionálnych iniciatív na úrovni EÚ. V roku 2023 navštívila delegácia poslancov BSK vedená predsedom BSK Jurajom Drobom flámsky parlament s cieľom podporiť užšie väzby a vzájomnú spoluprácu medzi oboma regiónmi -31/01/2024 Bilaterálne stretnutie predsedu BSK Juraja Drobu so zástupcom regiónu Salzburg Franzom Schausbergerom, s ktorými diskutovali o aktuálnych prioritách bratislavskej úpy na európskej úrovni. -20/02/2024 Dialóg medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami o decentralizovanej rozvojovej spolupráci (ODA). Jedným z bodov stretnutia bolo aj zlepšenie manažmentu dát na úrovni OECD. -22/02/2024 Kick-off meeting – Európsky týždeň regiónov a miest 2024</p>				

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 12.04.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 12.04.2024
			<p>D. Presadzovanie metodiky merania rozvinutosti regiónov nad rámec HDP („beyond GDP initiative“)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efektívne využívanie a začleňovanie Indexu sociálneho rozvoja (SPI) do strategického plánovania na miestnej a regionálnej úrovni - Posilovanie postavenia SPI v budúcom programovom období – pri tvorbe, implementácii a vyhodnocovaní kohezných politiky - Zapojenie sa do nadnárodného projektu „Nad rámec HDP v mestách a regiónoch EÚ“ v rámci Nástroja technickej podpory Európskej komisie na rok 2024 	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Príb. Plnený		<p>-06/02/2024 Online stretnutie so zástupkyňou Stálej misie SR pri OECD zodpovednou za regionálnu politiku, Kristínou Gendovou. Tému stretnutia bolo nadviazanie spolupráce medzi BSK a OECD, ako aj diskusia ohľadne OECD Indexu regionálneho blahobytu.</p> <p>-08/02/2024 Stretnutie partnerov CCRN so zástupcami Európskej komisie (GR REGIO). V rámci stretnutia členovia CCRN vyzdvihli potrebu zohľadnenia komplementárnych ukazovateľov k HDP pri meraní rozvoja regiónov.</p> <p>-22/02/2024 Politická debata o kohezných politikách EÚ v priestoroch Zastúpenia Veľkopoľského regiónu v Bruseli.</p> <p>V priebehu októbra 2023 sa Bratislavský kraj v spolupráci s Varšavou, Amsterdamom, Bragou a Úmeou aktívne podieľal na príprave návrhu žiadosti o technickú podporu v rámci projektu „Nad rámec HDP v mestách a regiónoch EÚ“ v rámci Nástroja technickej podpory (TSI) Európskej komisie na rok 2024.</p> <p>V novembri 2023 Európska komisia posúdila projektové žiadosti a v decembri boli partneri informovaní, že napriek kvalite ich žiadosti nebola z dôvodu rozpočtových a personálnych obmedzení vybraná na podporu spomedzi viac ako 600 žiadostí.</p>
			<p>E. Regionálny kontaktný bod SK-AT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozvoj vytvorených cezhraničných partnerských sietí a príprava cezhraničných projektov v slovensko-rakúskom prihraničí pre Programové obdobie 2021-2027 - Mobilizácia nových inštitúcií a povzbudenie k aktivite na cezhraničnej úrovni, generovanie impulzov pre nové inovatívne aktivity a projektové zámer v slovensko-rakúskom prihraničí - Vytváranie pridanej hodnoty prostredníctvom kapitalizácie - prepojenie znalostí výsledkov cezhraničných aktivít - Prevádzka regionálneho kontaktného miesta, ktorého cieľom je podpora žiadateľa, komunikácia so záujemcami vrátane hľadania vhodných relevantných tém v súlade s regionálnymi stratégiami, poradenstvo pri zosúladovaní projektových nápadov s regionálnymi/miestnymi stratégiami a identifikácia synergií s existujúcimi projektami, <u>technická asistencia</u> 	155	31	-	OSÚRaRP	12-28	Príb. Plnený		<p>Implementáciu priority E. <i>Regionálny kontaktný bod SK-AT</i> naplňá cezhraničný projekt RegioCap SK-AT, ktorý bol v septembri 2023 podaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT. Dňa 15.12.2024 bol projekt schválený s podmienkami Monitorovacím výborom Programu.</p> <p>V priebehu mesiacov január až apríl 2024 prebiehajú administratívne procesy spojené so splnením podmienok Monitorovacieho výboru, kontrahovaním a začiatkom riadnej implementácie projektu.</p> <p>Dňa 28.2.2024 sa uskutočnilo koordinačné stretnutie projektových partnerov k administratívnym procesom a k naplánovaniu aktivít projektu na rok 2024.</p>
<p>Priorita 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov</p> <p>Priorita 8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu</p>	OSUrie_2	Implementácia stratégie SMART Región BSK	<p>Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Bratislavský samosprávny kraj vníma agendu SMART ako nový prístup k rozvoju miest a regiónov a k ich plánovaniu a spravovaniu, využívajúc technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií.</p> <p>Cieľ dátovej analýzy spočíva v identifikácii všetkých údajov, ktoré BSK zbiera, resp. ktorými BSK disponuje a návrhu IT platformy na zber, zverejňovanie a analýzu otvorených dát.</p> <p>Cieľom vytvorenia inovačného klastra je prepojenie rôznych sfér hospodárstva za účelom zvýšenia inovačnej výkonnosti a zlepšenia transferu poznatkov na regionálnej, ale aj národnej úrovni. Ťažiskovými oblasťami inovačného klastra budú oblasti mobility, adaptácie na zmenu klímy, biomedicína a zdravotnícke technológie, a informačné a komunikačné technológie.</p> <p>Cieľom vytvorenia edukačnej platformy je zmapovanie významných projektov, ktoré sa na území BSK realizovali (napríklad v intervale 3 rokov), čím vytvorí základ obsahu platformy.</p>								
			<p>A. Implementácia dátovej analýzy Úradu BSK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cieľom je digitalizácia procesov, zber a spracovanie dát, publikovanie open data, zefektívnenie práce s dátami a informáciami z územia - komunikačná platforma 	551	37	1.3	OSÚRaRP	12-26	Príb. Plnený		Jedná sa o opatrenie, ktoré vyplýva zo stratégie Bratislava SMART Region. BSK poslalo dňa 6.11.2023 žiadosť v rámci zapojenia sa do výzvy s Plánu obnovy a odolnosti SR s názvom Hackathony. Cieľom je vytvorenie digitálnej a komunikačnej platformy, prostredníctvom ktorej budú môcť zamestnanci Úradu BSK systematicky pracovať s informáciami, dátami a komunikovať s partnermi na území kraja. V priebehu mesiaca 03/2024 sa očakáva vyhodnotenie výzvy.
			<p>B. Inovačný káster</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cieľom je vytvoriť neutrálnu platformu pre formovanie vzťahov so zámerom všeobecnej prosperity spoločnosti s prioritou podpory lokálneho podnikateľského prostredia 	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP	12-26	Príb. Plnený		Jedná sa o opatrenie, ktoré vyplýva zo stratégie Bratislava SMART Region a momentálne sa pracuje na zámere ideálneho riešenia v spolupráci s partnermi v rámci implementácie do organizačnej štruktúry BSK.
			<p>C. Vytvorenie edukačnej platformy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samosprávy v Bratislavskom kraji budú priebežne informovať o ukončených projektoch - Ku každému realizovanému projektu bude priložený stručný opis, popis realizácie, prínos opatrenia, zdroj financovania, fotografie realizácie a skúsenosti, ktoré by odporučali/ neodporúčali iným samosprávam 	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP	12-26	Príb. Plnený		Inštitút regionálnej politiky ďalej aktualizuje a upravuje webovú stránku BSK v sekcii Rozvoj, kde sú významné projekty rozdelené na prebiehajúce, predložené, pripravované a zrealizované projekty. Verejnosť tak má možnosť sa informovať o realizovaných projektoch, ktorých súčasťou je stručný opis, aktivity, zdroj financovania, rozpočet, partneri a aktuálny stav spolu s fotografiami.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhladom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 12.04.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 12.04.2024
<p style="text-align: center;">Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie</p> <p style="text-align: center;">Priorita č. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov</p>	OSÚRaRP_3	Zvýšenie energetickej efektívnosti spolu s adaptačnými opatreniami v objektoch a areáloch vo vlastníctve BSK	<p>Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Aktivity súvisia s národnými cieľmi a celospoločenským smerovaním k energetickej neutralite. Novou aktivitou je podpora systematického prístupu k riadeniu a vyutvoreniu energie na úrovni regiónov v podobe zriadenia regionálnych centier udržateľnej energetiky. Zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využivaniu energie je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie efektívneho energetického plánovania a systematickej podpory opatrení v oblasti úspor energie a zvyšovania podielu OZE s cieľom optimalizácie energetickej potreby a spotreby. Aktivity zamerané na zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov. Pri obnove budov bude prioritou energetická efektívnosť a pokryvanie energetickej spotreby z environmentálne udržateľných zdrojov.</p>								
			<p>A. Zriadenie Regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE) - zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využivaniu energie na úrovni regiónov. Predmetom projektu je vytvorenie 2 regionálnych centier pre územie Bratislavského kraja (1- územie UMR, 2- okresy PK, SC, MA). Financovanie projektu je vo výške 100% z PSK z národného projektu v rámci Opatrenia 2.1.3 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky. Prvým predpokladaným výstupom práce RCUE je spracovanie dokumentu nízkouhliková stratégia, kde Bratislavský samosprávny kraj získa prehľad o produkcii emisií s využitím jednotnej európskej metodiky SECAP.</p>	1442	193	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		V 02/2024 BSK obdržal návrh zmluvy o partnerstve. Prebiehajú rokovania o podmienkach zmluvy. Predpokladaný termín uzavretia zmluvy je 06/2024. Zároveň prebieha nábor nových pracovníkov (10) pre pripravované RCUE a príprava materiálu technického zabezpečenia. Start aktivít RCUE v zmysle harmonogramu projektu je 09/2024.
			<p>B. Systém energetickeho manažmentu budov vo vlastníctve BSK -Kontinuálny zber spotrieb energií a vybraných parametrov na vybraných objektoch -Zabezpečenie funkčného systémového nástroja pre zber a analýzu energetických dát</p>	N/A	30	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		V 03/2024 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na systém automatizovaného spracovania údajov o spotrebe energetických médií a nákladov na všetkých odberných miestach využívaných Úradom BSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predpokladaná prevádzka automatizovaného spracovania údajov je od 07/2024.
			<p>C. Zvýšenie využívania energií z obnoviteľných zdrojov (OZE) výstavbou nových zdrojov a využitím mechanizmu energetickej komunity -Výstavba novej fotovoltaickej elektrárne, v kategórii lokálny zdroj, na streche vybraných budov. -Využívanie mechanizmu energetickej spoločnosti tvoreného objektami vo vlastníctve BSK, za účelom zníženia nákladov na elektrinu a zvýšenia podielu využívania OZE. Energetické spoločenstvo v zmysle §11a zákona 251/2012 o energetike Z.z., je právnická osoba založená na účel výroby elektriny, dodávky elektriny, zdieľania elektriny, ... zabezpečovaním energetických potrieb jej členov s cieľom realizácie environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunálnych prínosov, a nevynikajú činnosti za účelom dosiahnutia zisku. Prostredníctvom energetickeho spoločenstva bude možné využívať elektrinu vyrobenú vo fotovoltaických elektrárnach aj pre účely ďalších objektov vo vlastníctve BSK, ktoré budú tvoriť spoločenstvo, a tým maximalizovať výrobu elektriny.</p>	N/A	30	3.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Prebieha príprava podkladov pre verejné obstarávanie fotovoltaického zariadenia formou lokálneho zdroja na streche budovy detského pavilóna Polikliniky Karlova Ves.
			<p>D. Vytváranie nízkoenergetickej, uhlíkovo neutrálnej a klimaticky odolnej zóny so zapojením viacerých vlastníkov budov. Zóna predstavuje vzájomné prepojenie jednotlivých objektov tvoriacich zónu do jedného energetickeho celku s optimalizáciou využitia zdrojov a potrieb. Predmetom projektu bude zároveň hĺbková obnova zapojených objektov s využitím smart gridov energetickeho manažmentu a využitím zariadení OZE. Náklady na realizáciu projektu zón budú hradené z prostriedkov Operačného programu Program Slovensko alokácie cieľa 2 pre ITI. Priprávané zóny: -Zóna Pankúchová s partnerom Mestská časť Bratislava - Petržalka -Zóna Ružová dolina s partnerom Mestská časť Bratislava - Ružinov</p>	6218	578	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		V 02/2024 prebehlo verejné obstarávanie na koncepcnú analýzu, ktorá navrhne jednotlivé energetické atribúty zón. Výstupy analýzy budú dostupné 08/2024.
			<p>E. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti budov financovaná z NFP na základe budúcich výziev z operačného programu Program Slovensko -Zabezpečenie predloženia žiadosti o NFP na realizáciu opatrení hĺbkovej obnovy a využívania zariadení OZE. Opatrenia sú definované v projektovej dokumentácii pre nasledovné budovy: a) CSS Pezinok b) DSS Báhoň c) SPŠ polygrafická d) SPŠ Drieňova e) HA Mikovínho f) Gymnázium Tomášikova g) DSS Kampino h) OA Račianska i) DSS prof. Matulaya j) Gymnázium I. Horvátha k) Spojená škola Tokajčicka</p>	4242	3920	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		V 02/2024 boli predložené žiadosti o nenávratný finančný príspevok z dopytový výzvy Programu Slovensko: Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovach na budovy: SPŠ Polygrafická, SPŠ Drieňova, Gymnázium Tomášikova, DSS prof. Matulaya, Gymnázium I. Horvátha, Gymnázium A. Einsteina a spojená škola Tokajčicka. Pre ostatné budovy zo zoznamu prebieha príprava projektovej dokumentácie, alebo povolovací proces stavby.
<p>F. Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve BSK s využitím nástroja garantovaných energetických služieb Zabezpečenie vyhlásenia súťaže na poskytovateľa garantovanej energetickej služby pre pilotný projekt</p>	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		V 03/2024 boli vytipované vhodné objekty a prebiehajú konzultácie s poskytovateľmi garantovaných energetických služieb o pilotnom projekte.			

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 12.04.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 12.04.2024
Priorita E.4 Udržiavateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_4	Rozvoj tematických ciest Bratislavského kraja vrátane budovania turistickej infraštruktúry	<p>Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, pričom vychádza zo Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepcie rozvoja tematických ciest na území Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je vytvárať koncepciu, infraštruktúru a produktovú podporu tematickým cestám ako dôležitému nástroju rozvoja turizmu, ktorý prepája jednotlivé subregióny BSK. V rámci Bratislavského kraja vychádzame z návrhu rozvoja troch kultúrnych tematických ciest - Cesta šľachtických rodov, Cesta Železnej opony, Cesta sv. Cyrila a Metoda. Vyhľadovo sa pripravujú ďalšie, ktoré definuje nová Stratégia rozvoja turizmu v BSK. Tematické cesty majú významný trhový potenciál, pomáhajú generovať návštevnosť a majú ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní.</p> <p>A. Strategická podpora tematických ciest ako nástroja rozvoja turizmu</p> <ul style="list-style-type: none"> Cesta šľachtických rodov Cesta Železnej opony Cesta sv. Cyrila a Metoda Medzinárodná keramická cesta a iné 	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP/SDC/KOCR	12-27	Príeb. Plnený		V spolupráci s SDC a KOCR BRT boli vypracované analytické podklady k tematickým cestám. Na území Cesty Železnej opony sa pracuje na pripravách cezhraničného projektu zameraného na podporu vodného a cyklo turizmu. Prebiehajú stretnutie so slovenskými aj rakúskymi partnermi.
Priorita E.4 Udržiavateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_5	Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy	<p>Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a zároveň v súlade so Stratégiou rozvoja a marketingovou stratégiou turistické destinácie Malý Dunaj. Projekt je zameraný na využitie prírodného a kultúrneho bohatstva cezhraničného územia Malého Dunaja s prepojením na destináciu Mošonský Dunaj, pričom jeho hlavným cieľom je komplexný riadený rozvoj turistické destinácie formou destinačného manažmentu, posilnenie značky prostredníctvom podpory domácich/lokálnych produktov, vytvorenia balíčkov destinácie "Danube Islands/Dunajské ostrovy" tak, ako ho definuje Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistické destinácie Dunajských ostrovov. Dôležitými krokmi k jej naplneniu sú dobudovanie nevyhnutnej cykloturistickej infraštruktúry medzi Malinovom a Zálesim. Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy prispieje k nárastu návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti a k zvýšeniu turistické atraktivity Bratislavského samosprávneho kraja.</p> <p>Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Projektový tím: OSÚRaRP, KOCR, SDC</p>								
			<p>Prípravné práce</p> <ul style="list-style-type: none"> - vypracovanie projektovej dokumentácie - 3/24 - predloženie projektového zámeru v rámci Programu cezhraničnej spolupráce - 5/24 	3234	68	-	OSÚRaRP/KOCR/SDC	12-26	Príeb. Plnený		Projektová dokumentácia na dokumentáciu územného rozhodnutia pre cyklotrásku Malinovo- Zálesie je ukončená a zároveň prebieha územné konanie. Predpokladané vyhlásenie výzvy je 05/2024 a s odhadovaným trvaním do 09/2024. Projekt bude podaný v lete 2024 po dôkladnejšom obznení sa s detailami výzvy.
Priorita E.2 Kvalitné a udržiavateľné životné prostredie Priorita E.4 Udržiavateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_5	Ekocentrum Čunovo	<p>Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Projekt je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepciou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom projektu je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Projekt spočíva v rekonštrukcii NKP Čunovský kaštieľ a jeho adaptácii na ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie. Ekocentrum bude slúžiť aj ako vstupná brána do CHKO Dunajské luhy, bude poskytovať informačné služby so zameraním na ekoturizmus a poskytovať tiež služby TIK. Projekt pozostáva z troch etáp:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. etapu predstavuje rekonštrukcia samotného kaštieľa a zriadenie ekocentra v jeho priestoroch. 2. etapu je zameraná na adaptáciu príslušnej záhrady pre potreby ekocentra. Financovanie: Interreg SK-HU, názov projektu Ecoregion SKHU, rozpočet BSK 1 100 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5% (55 000 €) 3. etapu je zameraná na rekonštrukciu bývalej sýpku (NKP), kde vznikne doplnkové ekocentrum so zameraním na adaptáciu na zmenu klimy. <p>Financovanie: BSK sa usluje o získanie externých finančných zdrojov. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ BA-Čunovo Projektoví partneri pre projekty: NP Donaau-Auen (AT), Štátna ochrana prírody SR, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, NP Neusiedler See-Sewinkel (AT), Region Marchfeld (AT), Pisztrángkör (HU), Naturpark Szigetköz (HU), obec Kimié (HU), MSP - Vodnětúry.sk. Projektový tím: OSÚRaRP, OIČaVO, SM, OP, OKaP</p>								
			<p>A. Realizácia projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> - inštalácia expozície 	4283	225	1.3	OIČaVO/OSÚRaRP/PO	1-24	Splnený		Inštalácia expozície bola zrealizovaná počas obdoba 02-03/2024. Otvorenie Ekocentra pre verejnosť je plánované v priebehu mesiaca apríl.
			<p>B. Koordinácia činnosti Ekocentra Čunovo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinácia činnosti Ekocentra Čunovo s ostatnými ekocentrami v kraji z hľadiska programovej ponuky a cieľových skupín 	900	300	5	OSÚRaRP/OÚP/ISaZP	12-28	Príeb. Plnený		Priebežná komunikácia s relevantnými partnermi. V priebehu mesiaca február bola uskutočnená študijná pracovná cesta v Koľicovom samosprávnom kraji s partnerom VIA Carpatica EGT CV, ktorého cieľom bolo iniciovať prepojenie medzinárodných partnerov v téme environmentálneho vzdelávania. V rámci sieťovania partnerov a prípravy prevádzky ekocentra bola počas mesiaca marec uskutočnená študijná pracovná cesta do juhomoravského kraja s cieľom navrhovania fungovania siete ekocentier ÚPKA.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 12.04.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 12.04.2024
Priorita 4.4 Udržiavateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_7	Revitalizácia parku v Stupave	<p>Jednou z priorit BSK je prostredníctvom kultúrneho výžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohu udržiavateľného cestovného ruchu v živote spoločnosti s dôrazom na adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy a samozrejme o využívanie inovatívnych metód pri prezentácii miestnej histórie. Hlavným cieľom projektu "Parksfit4future" je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na rozvoj kultúry a udržiavateľného cestovného ruchu prostredníctvom komplexnej revitalizácie Kaštieľskeho parku v Stupave. Revitalizácia historického parku v meste Stupava zahŕňa sadovnícke zhodnotenie drevín, úprava komunikácií, vegetačné úpravy, doplnenie mobiliáru, obmena osvetlenia, kamerový systém, doplnenie a rekonštrukcia niektorých architektonických prvkov. Všetky tieto prvky spolu vytvoria komplexný návrh parku, ktorý poskytne obyvateľom a návštevníkom funkčný a estetický priestor na trávenie voľného času.</p> <p>Financovanie: externé zdroje/Vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava Projektový tím BSK: OSÚRaRP</p>								
			<p>Výber zhotoviteľa - Revitalizácia parku</p>	0	0	1.3	OiČaVO/ OSÚRaRP	5-24	Priebeh. Plnený		V 09/2023 sa predložila ŽoNFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko na roky 2021-2027 pod názvom projektu "Parksfit4future". Dňa 15.12.2023 bola ŽoNFP schválená s podmienkami Monitorovacím výborom SK-AT. V priebehu mesiacov 01-04/2024 prebiehajú administratívne procesy spojené so splnením podmienok Monitorovacieho výboru, kontrahovaním a začiatkom riadnej implementácie projektu. Výber zhotoviteľa sa predpokladá v I. Q. - 2. Q. 2024. V mesiacoch 03-04/2024 budú pripravené podklady na verejné obstarávanie, následne bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa.
			<p>Realizácia projektu - Revitalizácia parku</p>	2064	393	1.3	OiČaVO/ OSÚRaRP	12-26	Priebeh. Plnený		Výber zhotoviteľa sa predpokladá v I. Q. - 2. Q. 2024. Proces stavebného povolenia začal vo februári 2024, kedy bol projekt podaný na stavebný úrad v meste Stupava. Dňa 05.03.2024 sa uskutočnilo koordináčne stretnutie projektových partnerov k administratívnym procesom a k naplánovaniu aktivít projektu na rok 2024.
Priorita 4.4 Udržiavateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_8	Revitalizácia parku v Malinove	<p>Jednou z priorit Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je prostredníctvom kultúrneho výžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohu kultúrneho dedičstva v živote spoločnosti s dôrazom na zabránenie vo fyzickej degradácii a samozrejme o využívanie digitalizácie pri prezentácii kultúrneho dedičstva a posilnenie vzťahu ku kultúrno-historickým hodnotám. Hlavným cieľom projektu "Tales of past" je zachovať miestne historické dedičstvo cezhraničného regiónu SK-HU, prinavrátiť mu jeho spoločenskú funkciu a spraviť z neho významné miesto na turistickje mape Bratislavského kraja. Cieľom BSK je komplexná revitalizácia parku v Malinove. Okrem potreby revitalizácie v kontexte zlého stavu a prispôsobenia sa klimatickým zmenám je prinavrátiť parku spoločenskú funkciu komunitnými aktivitami, šíriť miestne dedičstvo šľachtického rodu Apponyi medzi rôzne cieľové skupiny a zhodnocovať udržiavateľný cestovný ruch.</p> <p>Financovanie: externé zdroje/Vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OSÚRaRP</p>								
			<p>Výber zhotoviteľa - Revitalizácia parku</p>	0	0	-	OiČaVO/ OSÚRaRP	5-24	Priebeh. Plnený		V 09/2023 sa predložila ŽoNFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko na roky 2021-2027 pod názvom projektu "Tales of past". Termín vyhodnotenia ŽoNFP je 29.02.2024 na 3. zasadnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg SK-HU.
			<p>Realizácia projektu - Revitalizácia parku</p>	3881	760	1.3	OiČaVO/ OSÚRaRP	12-26	Priebeh. Plnený		Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je 05/24 a nadväzuje na schválenie ŽoNFP Programom Interreg SK-HU a projektovej dokumentácie stavebným úradom.
Priorita 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSÚRaRP_9	Sociálne – kultúrne - vzdelávací HUB areál Patrónka	<p>Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK. Cieľom projektu je vybudovanie moderného sociálne - kultúrne - vzdelávacieho centra BSK, poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobom udržiavateľnom areáli v partnerskej spolupráci.</p> <p>Cieľové skupiny: 1. Klienti a pracovníci ZSS ROSA 2. Žiaci a pedagogickí pracovníci ŠUP J. Vydru 3. študenti a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Cambridge International School 4. Členovia OZ Design factory 5. Žiaci a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Špeciálnej základnej a praktickej školy, ako aj Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1 6. Mladí kreatívci a výtvarníci 7. Obyvatelia, návštevníci a športovci BA IV, BA, BSK</p>								
			<p>Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie zabezpečuje partner projektu (súkromný investor) - 09/2024</p>	N/A	N/A	-	OiČaVO/OSV/PO / OSMaS/OSÚRaR P/OX	9-24	Priebeh. Plnený		Európska komisia listom zo dňa 15.02.2023 oznámila, že po predbežnom preskúmaní žiadosti je zrejme, že dané opatrenie nie je poskytnutím štátnej pomoci. Taktiež uviedla, že v prípade realizácie štátnej pomoci je oprávnená žiadosť preskúmať. Na základe uvedeného Úrad BSK listom zo dňa 22.03.2023 podal Komisiu za stanovisko a informoval Európsku komisiu o vykonaní daného opatrenia. Európska komisia na uvedenú odpoveď nereagovala, na základe čoho v súlade s čl. 4 ods. 6 nariadenia Rady EÚ č. 1589/2015, sa považuje takáto pomoc za schválenú. Bratislavský samosprávny kraj teda pristupuje k podpisu zmlúv, ktoré boli schválené Z BSK 22.09.2023. Koncom roka 2023 sa pristúpilo k podpisu zmlúv s Cambridge International ohľadom vyvolanej investície. V súčasnosti sa spracováva PD pre vyvolané investície.
			<p>Výber zhotoviteľa - realizácia stavby</p>	N/A	N/A	-	OiČaVO/OSV/PO / OSMaS/OSÚRaR P/OX	9-26	Priebeh. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
			<p>Realizácia projektu</p>	N/A	N/A	-	OiČaVO/OSV/PO / OSMaS/OSÚRaR P/OX	9-28	Priebeh. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 12.04.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 12.04.2024			
Priorita ě.1 Udržiateľná mobilita	OSÚRaRP_10	Výbudovanie obchvatu Malokarpatského regiónu	<p>Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Vinosady, Dubová a miest Pezinok, Modra a Svätý Jur s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Triblavina. Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených komunikácií v smere Modra - Pezinok - Svätý Jur - Bratislava a v smere Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispieva jednak k skvalitneniu a zrychleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispieva k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných obciach. V rámci projektu bola spracovaná technická štúdia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Triblavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, ako aj obchvat miest Svätý Jur, Pezinok, Modra s plánovaným vyústením obchvatu za obcou Dubová.</p> <p>Pre realizáciu obchvatu je vytyčených 7 úsekov: 1. úsek: Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava), 2. úsek: Obchvat Svätého Jura, 3. úsek: Obchvat Pezinka, 4. úsek: Obchvat obce Viničné, 5. úsek: Prepojenie Pezinok - Modra, 6. úsek: Obchvat Modry, 7. úsek: Obchvat Dubovej</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Vinosady, Modra, Dubová Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027, Európska investičná banka, predpokladané náklady na celý obchvat Malokarpatska: 320 mil. EUR. Projektový tím BSK: OD, OSÚRaRP, OK, PO v spolupráci so správcom komunikácií.</p>											
			Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava)											
			<p>Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 08/24</p>	700	1	1.3	OD/ OSÚRaRP/PO/sp rávca komunikácií	8-24	Príeb. Plnený			V rámci 06/2023 bola uzavretá Zmluva o Dielo so spracovateľom Dokumentácie realizácie stavby. Z dôvodu zmeny stavebného úradu a optimalizácie stavby sa predpokladaný termín získania územného rozhodnutia posúva na 08/24.		
			<p>Výber zhotoviteľa</p>	-	-	-	OD/ OSÚRaRP/správ ca komunikácií	6-26	Príeb. Plnený			Verejný obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.		
			<p>Realizácia stavby</p>	16000	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správ ca komunikácií	12-29	Príeb. Plnený			Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.		
			Obchvat Modry											
			<p>Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 08/24 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 08/25</p>	2900	1227	1.3	OD/ OSÚRaRP/PO/sp rávca komunikácií	12-25	Príeb. Plnený			V rámci 11/2023 prebehlo vyhodnotenie verejného obstarávania zákazky na spracovanie Dokumentácie na územné rozhodnutie. Aktuálne prebieha spracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie, predpokladaný termín spracovania je 05/2024.		
			<p>Výber zhotoviteľa</p>	-	-	-	OD/ OSÚRaRP/správ ca komunikácií	4-26	Príeb. Plnený			Verejný obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.		
			<p>Realizácia stavby</p>	18156	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správ ca komunikácií	12-28	Príeb. Plnený			Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.		
			Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu											
<p>A. Úsek Obchvat Pezinka, Obchvat obce Viničné, Prepojenie Pezinok - Modra a Obchvat Svätého Jura - Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) - 12/24</p>	150	150	1.3	OD/ OSÚRaRP/správ ca komunikácií	12-24	Príeb. Plnený			V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovanej činnosti. V 01/2024 bol vydaný rozsah hodnotenia navrhovanej časti zo strany MŽP SR a zároveň prebehlo VO na spracovateľa správy o hodnotení navrhovanej činnosti.					
<p>B. Úsek Obchvat Dubová - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 12/25</p>	N/A	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správ ca komunikácií	12-25	Príeb. Plnený			V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovanej činnosti. V 01/2024 bol vydaný rozsah hodnotenia navrhovanej časti zo strany MŽP SR a zároveň prebehlo VO na spracovateľa správy o hodnotení navrhovanej činnosti.					

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 12.04.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 12.04.2024
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_11	Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrasu spájajúcu obce Zálesie a Most pri Bratislave s napojením na existujúcu sieť cyklotrás s napojením na mestskú časť Bratislava - Vraňa. Vybudovaním cyklotrasy sa podporí cyklooprava v regióne, čím sa prispieje k naplneniu cieľa PUM ohľadom zvyšovania podielu cykloopravy na celkových dopravných výkonoch. Ku koncu roka 2021 bola na BSK smerovaná požiadavka zo strany dotknutých obcí ohľadom vybudovania tejto cyklotrasy. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Most pri Bratislave Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			A. Vybudovanie cyklotrasy Zálesie - Most pri Bratislave	844	411	1.3	OSÚRaRP	12-25	Príeb. Plnený		Spracováva sa projektová dokumentácia na úsek Vraňa - Most pri Bratislave po pravom brehu Malého Dunaja v napojení na existujúcu cyklotrasu vo Vrakuni, rieši sa delimitácia pozemku SPF na Lesy SR tak, aby mohlo dôjsť k majetkoprávnemu vysporiadaniu. Po získaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia na projektovaný úsek, prebehne VO na zhotoviteľa.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_12	Cyklotráska Zálesie - Malinovo	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrásu ponad Malý Dunaj spolu s prístupovými cyklotrasami napájajúcimi sa na existujúcu infraštruktúru, ktorá prepojí obce Zálesie a Malinovo. Vybudovaním cyklotrasy sa podporí rozvoj cykloturistiky a vodáctva v Podunajsku, ale v neposlednom rade taktiež prispieje k zvýšeniu bezpečnosti peších a cyklistov. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Malinovo Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			A. Vypracovanie projektovej dokumentácie (DUR+DRS+OSP+SP)	78	58	1.3	OSÚRaRP	6-24	Príeb. Plnený		Výbavuje sa povolenie na výrub, spracováva sa geometrický plán pre majetkoprávne vysporiadanie, zároveň prebieha územné konanie. Územné rozhodnutie sa predpokladá 04/2024. Súbežne sa spracováva DSPRS. Získanie stavebného povolenia sa očakáva 08/2024
			B. Vybudovanie cyklotrasy Zálesie - Malinovo	880	0	1.3	OSÚRaRP	12-26	Príeb. Plnený		Verejný obstarávanie na zhotoviteľa stavby prebehne po získaní právoplatného stavebného povolenia
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_13	Cyklotráska Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves - premostenie ponad železniciu (za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany mesta Bratislava)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je prepojenie dvoch mestských častí, Dúbravky a Lamača, prostredníctvom cyklotrasy ponad železniciu, aby vzniklo bezpečné prepojenie medzi Malými Karpátmi a Cyklostom slobody, pričom tento projekt predstavuje prvú etapu realizácie spomenutého prepojenia. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ Lamač, MČ Dúbravka Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, predpokladané náklady 1 300 000 EUR Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Výber zhotoviteľa	0	0	-	OSÚRaRP	6-25	Príeb. Plnený		Prebieha vysporiadanie pozemkov (hl. mesto) pod prípojnu cyklotrasu. Verejný obstarávanie na zhotoviteľa stavby prebehne po získaní právoplatného stavebného povolenia na prípojnu cyklotrasu k lávke.
			Realizácia stavby	1300	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Príeb. Plnený		Realizácia prebehne po výsúťažení zhotoviteľa stavby cyklotrasy a prípojnej cyklotrasy k lávke

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 12.04.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 12.04.2024
Priorita č.1 Udržiateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržiateľné životné prostredie	OSÚRaRP_14	Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 1. etapa Svätý Jur - Pezinok	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklotrasové prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obcí na podkarpatskom páse až po Doľany . Vybudovanie cyklotrasy prispieje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Svätý Jur, Pezinok Financovanie: Plán obnovy a odolnosti Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Prípravné práce	90	57	1.3	OSÚRaRP	03-25	Príeb. Plnený		Projektuje sa dokumentácia na územné rozhodnutie pre pokračovanie v územnom konaní. Zároveň sa spracováva dokumentácia pre majetkové vyrovnanie.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OSÚRaRP	06-25	Príeb. Plnený		Verejný obstarávanie na zhotoviteľa stavby prebehne po získaní právoplatného stavebného povolenia
			Realizácia stavby	1320	0	1.3	OSÚRaRP	12-26	Príeb. Plnený		Realizácia prebehne po vysúťažení zhotoviteľa stavby
Priorita č.1 Udržiateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržiateľné životné prostredie	OSÚRaRP_15	Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 2. etapa Pezinok - Modra	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklotrasové prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obcí na podkarpatskom páse po Doľany . Vybudovanie cyklotrasy prispieje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Pezinok, Vinosady, Modra Financovanie: Plán obnovy a odolnosti Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Prípravné práce	118	88	1.3	OSÚRaRP	03-25	Príeb. Plnený		Projektuje sa dokumentácia na územné rozhodnutie pre pokračovanie v územnom konaní. Zároveň sa spracováva dokumentácia pre majetkové vyrovnanie.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OSÚRaRP	06-25	Príeb. Plnený		Verejný obstarávanie na zhotoviteľa stavby prebehne po získaní právoplatného stavebného povolenia
			Realizácia stavby	730	0	1.3	OSÚRaRP	12-26	Príeb. Plnený		Realizácia prebehne po vysúťažení zhotoviteľa stavby
Priorita č.1 Udržiateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržiateľné životné prostredie	OSÚRaRP_16	Podpora budovania cyklotrás	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vytvárať ďalšie cyklotrasové trasy , čím sa výrazným spôsobom bude podieľať na budovaní udržateľnej mobility v rámci Bratislavského kraja. Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, Program Slovensko 2021 - 2027 Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			A. Vybudovanie cyklotrasy Rohožník - Malacky - DÚR, DSP, DRS	N/A	20	1.3	OSÚRaRP	12-24	Príeb. Plnený		Dňa 14.11.2023 prebehlo stretnutie na Vojenských lesoch v Malackách za účasti starostu obce Rohožník oňadom možnosti využitia existujúcich trás v rámci Vojenského obvodu Žihorae oňadom možného trasovania cyklotrasy Rohožník - Malacky popri existujúcej ceste I/143. Kľúčovou úlohou je komunikácia s SPP oňadom krížovania plynovodov navrhovaným trasovaním cyklotrasy.
			B. Cyklotrasová trasa Senec - most ponad diaľnicu D1- priemyselný park Senec - Pezinok - štúdia trasovania cyklotrasy	N/A	20	1.3	OSÚRaRP	12-24	Príeb. Plnený		V priebehu roka BSK v spolupráci s partnermi plánuje spracovať štúdiu trasovania cyklotrasy, ktorej úlohou bude vybrať optimálne trasovanie.
			C. Získanie do správy a následná rekonštrukcia cyklotrasy EUROVELO 13	420	20	1.3	OSÚRaRP	12-24	Príeb. Plnený		Prebieha získavanie podkladov na majetkové vyrovnanie pozemkov.
			D. Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 3. etapa Modra - Doľany - spracovanie DÚR	20	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Príeb. Plnený		Čaká sa návrh trasovania cyklotrasy zo strany mikroregiónu Červený Kameň.
			E. Cyklotrasa Kuchyňa - Rohožník - Sološnica - Plavecké Podhradie (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí)	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Príeb. Plnený		Čaká sa získanie právoplatného stavebného povolenia zo strany dotknutých obcí.