Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030)
Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	**OÚPGISaŽP_1**	**Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti územného plánovania**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK**, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry. Cieľom je zabezpečiť spracovanie **Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK (KURR BSK)** v zmysle novej stavebnej legislatívy, zohľadňujúc ochranu životného prostredia, krajinné a kultúrne špecifiká a osobitosti regiónu. Predsadzovať priority BSK v oblasti územného plánovania a participovať na procese novelizácie zákona o územnom plánovaní.								
			A. Spracovanie Analýzy a syntézy Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK	100	100	5	OÚPGISaŽP	12-26	Prieb. Plnený		Boli zahájené prípravné práce pre spracovanie KURR BSK a to vyžiadanie údajov o stave územia od dotknutých orgánov verejnej moci a právnických osôb pôsobiacich na území BSK (2/26). Podklady budú využité pre spracovanie Analýzy a syntézy KURR BSK. Zároveň sa pripravuje VO na spracovateľa.
			B. Spracovanie Krajinnoplánovacej štúdie BSK	220	220	5	OÚPGISaŽP	12-26	Prieb. Plnený		Odborom ÚP,GIS a ŽP bol vypracovaný návrh zadania pre spracovanie Krajinnoplánovace štúdie BSK, ku ktorému prebiehajú odborné diskusie s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR, ako aj ostatnými samospravnými krajmi v rámci sekcie územného plánovania SK8. Nastavuje sa rozsah a spôsob spracovania v nadväznosti na pripravovanú metodiku spracovania KURR. Potrebné je zabezpečiť prierez na horizontálnej úrovni (kraje) a vertikálnej úrovni (SR,kraj/obec). Zadanie bude slúžiť pre VO na spracovateľa.
			C. Spracovanie zadania Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK	30	30	5	OÚPGISaŽP	12-26	Prieb. Plnený		Zadanie KURR BSK bude spracované v nadväznosti na Analýzy a syntézy KURR BSK a Krajinnoplánovacej štúdie koncom roka 2026.
			D. Spracovanie návrhu Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK	450	0	5	OÚPGISaŽP	6-28	Prieb. Plnený		K spracovaniu Návrhu KURR sa pristúpi po schválení zadania v ZBSK v prvej polovici roka 2027.
			E. Spracovanie správy o hodnotení Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK	90	0	5	OÚPGISaŽP	6-28	Prieb. Plnený		Vypracovanie správy o stave územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona o územnom plánovaní prebieha a po prerokovaní bude predložená na rokovanie ZBSK v júni 2026.
			F. Predsadzovať priority BSK v oblasti územného plánovania a participovať na procese tvorby vyhlášok a informačného systému v zmysle nového zákona o územnom plánovaní.	0	0	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Odbor ÚP, GIS a ŽP sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach pracovnej skupiny pre tvorbu štandardov a metodiky spracovania Koncepcie územného rozvoja regiónu. Spolu s KSK zastupujú sekciu Územného plánovania SK8, s ktorou operatívne komunikujú odborné témy a spätne ich presadzujú v rámci pracovnej skupiny. Zasadnutie pracovnej skupiny sa koná každé dva týždne.
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	**OÚPGISaŽP_2**	**Mapový portál BSK**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK.** Mapový portál je výsledkom efektívnej práce s priestorovými dátami naprieč odbornými útvarmi na úrade a umožňuje verejnosti prostredníctvom poskytovaných digitálnych služieb s využitím smart technologií aktívne sa zapojiť do diania v regióne BSK a poskytovať informácie verejnosti efektívnym spôsobom. Mapový portál "https://mapy.bratislavskykraj.sk/" **umožňuje na jednom mieste prístup k aktuálnym dátam, ktoré sú výsledkom strategických dokumentov, koncepčných materiálov a pod.**, ktorých obstarávateľom je BSK.								
			A. Rozvoj webových mapových aplikácií v oblasti územného plánovania, životného prostredia, dopravy, zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, kultúry a cestovného ruchu a správy majetku.	140	70	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Na mapovom portály BSK bola zverejnená nová aplikácia "Ekokalkulačka logistiky a výroby", ktorá mapuje logistické a výrobné areály na území Bratislavského samosprávneho kraja a umožňuje vypočítať tzv. ekoindex. Ekoindex je jednoduchý hodnotiaci nástroj, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu zelenej a modrej infraštruktúry v riešenom území. Sleduje podiel vegetácie, vodozadržných prvkov a typov povrchov a každému z nich priraďuje vážené skóre podľa ich ekologického prínosu. Výsledná hodnota ekoindexu umožňuje rýchlo posúdiť, do akej miery návrh podporuje biodiverzitu, zadržiavanie vody, mikroklímu a celkovú ekologickú funkciu územia. Výsledok má len informatívny charakter, slúži výhradne ako metodická a plánovacia pomôcka a nenahrádza záväzné posúdenie zámeru alebo projektu v rámci príslušných povoľovacích procesov.
			B. Zdieľanie priestorových údajov v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja	0	0	-	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Priestorové údaje sú zdieľané na https://gis.region-bsk.sk/server/rest/services.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030)
Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2026	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 17.04.2026	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 17.04.2026
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	**OÚPGISaŽP_3**	**Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti životného prostredia**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK**, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry. Kvalitné a udržateľné životné prostredie presadovať dôsledným uplatňovaním záväzných regulatívov Územného plánu regiónu BSK v oblasti starostlivosti o životné prostredie a krajinu a v oblasti klimatických zmien a adaptácie na klimatické zmeny, ako aj lepšou starostlivosťou o dreviny v areáloch vo vlastníctve BSK.								
			A. Dôsledné presadzovanie a uplatňovanie pozícií BSK ukotvených v ÚPN R BSK vo vzťahu k zastaveniu odlesňovania,ochrany vinohradov, ako krajinotvorného prvku územného kraja, ochrany záberom ornej pôdy, vytváraniu povinných stromoradí a izolačnej zelene, dodržiavaniu a rozširovaniu biokoridorov, postupnej sanacií environmentálnych záťaží a k realizácií povinných vodozádržných opatrení	0	0	-	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		V rámci bežnej agendy poskytovania odborných stanovísk k posudzovaniu EIA, SEA ako dotknutého samosprávneho kraja vyžiadaného Okresným úradom, Ministerstvom ŽP SR, dôsledne presadzuje BSK dodržiavať regulatívy Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj v znení zmien a doplnkov týkajúcich sa ochrany prírody, krajiny, zložiek kapitálu životného prostredia (voda, pôda, hospodárenie v lesoch, biodiverzita, podpora a ochrane prvkov ÚSES, chránených území, Natura 2000, sanácia environmentálnych záťaží, požiadaviek na vodzádržné opatrenia v krajine a pod).
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie			**B. Spracovanie pasportu zelene v areáloch vo vlastníctve BSK a zabezpečenie jej systematickej starostlivosti**	40	20	3.1	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Odbor ÚP, GIS a ŽP zabezpečuje pasportizáciu a inventarizáciu stromov a drevín na pozemkoch vo vlastníctve a správe BSK prostredníctvom OSO na spracovanie inventarizácie drevín. Od predchádzajúceho odpočtu bola spracovaná inventarizácia drevín v areáli Gymnázia Einsteinova v Bratislave v rozsahu podrobného zhodnotenia kvalitatívneho a kvantitatívneho stavu stromov. V DSS Integra bola poskytnutá súčinnosť pri výrube a orezoch drevín arboristickou firmou vo forme podkladov a dohľadu počas realizácie prác. Následne bola zaktualizovaná inventarizácia drevín. Pre SOŠT Vranovská, DSS Integra, SOŠ MIŠ Kadnárova a SZŠ Strečnianska boli pripravené podklady k správnemu konaniu na výrub nebezpečných drevín.
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie			**C. Presadzovanie aktivít v zmysle Adaptačného plánu BSK na zmenu klímy a Katalógu adaptačných opatrení BSK v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry v zariadeniach BSK**	N/A	0	-	OIČaVO/OÚPGISaŽP/OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		V sledovanom období prebiehala odborná konzultačná činnosť zameraná na podporu prípravy projektových zámerov a žiadostí o NFP miest a obcí kraja v oblasti budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry ako nástrojov adaptácie na zmenu klímy, pričom osobitná pozornosť bola venovaná konzultáciám k príprave projektovej dokumentácie adaptačných opatrení Kampus Bernolákovo (vodozádržné opatrenia, znižovanie prehrievania územia, podpora biodiverzity a integrácia zelene do verejného priestoru) a príprave koncepčného rámca a podkladov k výzve BRDS v kontexte adaptačných opatrení vrátane nastavenia oprávnených aktivít a hodnotiacich kritérií; od februára zároveň začali práce na novom metodickom dokumente „Sprievodca procesom adaptácie BSK“, ktorého cieľom je systematicky usmerniť samosprávy pri plánovaní a implementácii adaptačných opatrení.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	**OÚPGISaŽP_4**	**Podpora rozvoja cyklodopravy**	**Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK.** Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja								
			A. Aktualizácia Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja	0	0	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		V priebehu roku 2026 OÚPGISaŽP zbiera podnety a podklady z obcí a miest pre ďalšiu aktualizáciu cyklokoncepciu, ktorá sa bude spracovávať v roku 2027.
			B. Cykloprepojenie mesta Malacky s mikroregiónom Podhoran - identifikácia vhodného trasovania	N/A	0	-	OÚPGISaŽP/OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Prebieha analýza územia a stretov záujmov v území.