Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Návrh

Správy o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2022 – 2026 za obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025

Materiál bude prerokovaný v nasledovnej komisii:

Komisia školstva, mládeže a športu

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Mgr. Jana Zápalová
riaditeľka Odboru školstva, mládeže a športu
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Mgr. Katarína Formánková
referentka oddelenia mládeže a športu

Ing. Jana Dúbravková
vedúca oddelenia mládeže a športu

Bratislava
máj 2026

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. ...../2026
Zo dňa 12. 06. 2026

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

b e r i e n a v e d o m i e

Správu o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2022-2026 za obdobie od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025.

D ô v o d o v á s p r á v a

Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2022 – 2026 bola schválená Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 512 zo dňa 9. 9. 2022.

Ide o strategický dokument, ktorý obsahuje rozvojové zámery BSK v oblasti športu a mládeže.

Priority a opatrenia zamerané na rozvoj športu a mládeže v Bratislavskom kraji vychádzajúce z Koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2022 – 2026 sú samostatne formulované v Akčnom pláne. Ten je základným východiskom pre pravidelné sledovanie plnenia schválených opatrení a aktivít. Odpočet plnenia Akčného plánu je realizovaný na dvojročnej báze. Správa o plnení Akčného plánu sumarizuje kroky realizované pri implementácii jednotlivých opatrení a aktivít.

Dokument obsahuje plnenie nasledovných tematických oblastí a ich aktivít

Prioritné tematické oblasti (šport):
Tematická oblasť 1: Podpora a rozvoj športu a pohybových aktivít obyvateľov BSK
Tematická oblasť 2: Športová infraštruktúra
Tematická oblasť 3: Vzdelávanie, odborná príprava a kvalifikácia v športe
Tematická oblasť 4: Informácie a koordinácie

Prioritné tematické oblasti (mládež):
Tematická oblasť 1: Informácie, koordinácia a spolupráca
Tematická oblasť 2: Vzdelávanie pracovníkov s mládežou, inovácie a rozvoj kľúčových zručností
Tematická oblasť 3: Nízkouhlíková a digitálna transformácia práce s mládežou
Tematická oblasť 4: Duševné zdravie a odolnosť mladých ľudí
Tematická oblasť 5: Dostupnosť voľnočasovej infraštruktúry a nízkoprahové prístupy k práci s mládežou

Pri implementácii opatrení a realizácii jednotlivých aktivít BSK spolupracuje na všetkých úrovniach predovšetkým s organizáciami venujúcimi sa športu a práci s mládežou. Financovanie je realizované z viacerých zdrojov a viacerými spôsobmi - z rozpočtu BSK, štátneho rozpočtu, externých zdrojov, grantov a podporných schém, prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže.

Indikátorom miery plnenia sú merateľné ukazovatele jednotlivých aktivít. Vyjadrujú úroveň vytvárania podmienok pre zdravý, bezpečný a plnohodnotný rozvoj mladých ľudí, pre pravidelnú fyzickú aktivitu všetkých vekových kategórií, trávenie voľného času detí a mládeže. Dôležité je tiež posilnenie spolupráce orgánov štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, mimovládneho sektora a ďalších kľúčových partnerov, orientovanej na zabezpečenie modernej infraštruktúry, rozvoj ľudských zdrojov a kvalitu poskytovaných služieb v oblasti športu a práce s mládežou.

Príloha: Správa o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2022-2026



Správa o plnení

Akčného plánu Koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2022-2026

za obdobie od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025

Máj 2026

Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2022-2026 (ďalej „Koncepcia“) bola schválená Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja Uznesením č. 512/2022 zo dňa 09.09.2022.

Z uvedeného uznesenia vyplýva povinnosť monitorovať a hodnotiť plnenia Koncepcie prostredníctvom Správy o plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu Koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2022 – 2026, a to najneskôr do 30. júna roku nasledujúceho po sledovanom období. Sledované obdobie je dvojročné.

Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu Koncepcie za obdobie od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025 je rozdelená na dve časti, a to na odpočet Akčného plánu za oblasť športu a odpočet Akčného plánu za oblasť mládeže. Obidve časti obsahujú informácie o realizácii opatrení a aktivít za jednotlivé oblasti – šport a mládež.

Indikátorom miery plnenia sú merateľné ukazovatele jednotlivých aktivít. Vyjadrujú úroveň vytvárania podmienok pre zdravý, bezpečný a plnohodnotný rozvoj mladých ľudí, pre pravidelnú fyzickú aktivitu všetkých vekových kategórií, trávenie voľného času detí a mládeže. Dôležité je tiež posilnenie spolupráce orgánov štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, mimovládneho sektora a ďalších kľúčových partnerov, orientovanej na zabezpečenie modernej infraštruktúry, rozvoj ľudských zdrojov a kvalitu poskytovaných služieb v oblasti športu a práce s mládežou.

1. PODPORA A ROZVOJ ŠPORTU A POHYBOVÝCH AKTIVÍT OBYVATEĽOV BSK

Priorita 1. 1 Neorganizovaný šport v Bratislavskom samosprávnom kraji

Opatrenie 1. 1. 1. Vytvorenie podmienok pre neorganizované pohybové aktivity, ich podpora a propagácia

Cieľ: Podpora neorganizovaných foriem telesných cvičení a druhov športu určených všetkým skupinám obyvateľov s cieľom ich telesného a duševného rozvoja, zlepšovania zdravia, tvorby optimálneho životného štýlu, uspokojovania osobných záujmov a potrieb.

Aktivita 1. 1. 1. 1. Podporiť organizáciu športových akcií a podujatí pre neorganizovanú verejnosť, vrátane vytvárania podmienok pre rozvoj základne rekreačných športovcov a aktivít zameraných pre zdravotne znevýhodnených občanov						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK (OŠMŠ), mestá, obce, organizátori podujatí	N/A	vlastné zdroje (BRDS)	počet podporených projektov pre neorganizovanú verejnosť **73**	V sledovanom období bola podpora zameraná na rozvoj športových aktivít pre neorganizovanú verejnosť, teda skupinu obyvateľstva, ktorá nie je zapojená do športových klubov a organizovaných štruktúr. V rámci tejto aktivity boli podporené športové subjekty realizujúce projekty zamerané na voľnočasové športové aktivity, organizáciu športových podujatí a nábor nových účastníkov do športových aktivít. Súčasťou podpory boli aj podujatia a iniciatívy orientované na zapájanie zdravotne znevýhodnených občanov. Podpora bola realizovaná prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre oblasť športu a individuálnych dotácií. Finančné prostriedky vynaložené na aktivitu za odpočtované obdobie bolo v celkovej výške 138 300 €.	Realizované/ Splnené
Aktivita 1. 1. 1. 2. Propagovať športové aktivity ako odporúčaný spôsob aktívneho trávenia voľného času						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
Priebežne	BSK (OŠMŠ a OKP), mestá, obce, organizátori podujatí	N/A	vlastné zdroje	počet propagačných aktivít **493**	Propagácia aktivít Bratislavského samosprávneho kraja a destinácie na webe, sociálnych sieťach a na videokanáli BSK. Sú medzi nimi strategické projekty BSK (športoviská, kampus športu a zdravia), tipy na výlety a cyklovýlety, ale aj konkrétne športové a voľnočasové podujatia škôl, obcí a miest.	Realizované/ Splnené
Aktivita 1. 1. 1. 3. Sprístupniť školské športové areály v ZP BSK pre potreby neorganizovanej verejnosti						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK (OŠMŠ), školy v ZP BSK	N/A	vlastné zdroje	počet podporených škôl v ZP BSK	Aktivita napĺňaná prostredníctvom projektu Otvorená škola – otvorenie areálov, ktorého cieľom je sprístupniť vonkajšie školské areály pre širokú verejnosť a tým zaktivizovať organizovanie pohybových aktivít pre deti,	Realizované/ Splnené

				11 areálov škôl v ZP BSK	mládež a občanov v Bratislavskom samosprávnom kraji. V rámci projektu sú vyčlenené finančné prostriedky na mzdové náklady a bežnú údržbu. V rokoch 2024 bol sprístupnených 10 a v roku 2025 11 športových areálov pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Finančné prostriedky vynaložené na daný projekt za odpočtované obdobie bolo v celkovej výške 235 502 €. Rok 2024 106 537 € Rok 2025 128 965 €	
Aktivita 1. 1. 1. 4. Podporiť pohybové aktivity neorganizovanej mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne znevýhodnenej mládeže						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK (OŠMŠ a OD), organizátori podujatí	N/A	vlastné zdroje (BRDS)	počet projektov **95**	V sledovanom období bola podpora zameraná na projekty zamerané na pohybové a športové aktivity neorganizovanej mládeže do 23 rokov (cyklistika, behy, rozvoj pohybových aktivít) a náborové aktivity športových organizácií (hádzaná, volejbal, basketbal, parkour, frisbee, tenis, korčuľovanie, plávanie, orientačný beh, skateboarding, hokejbal, rozvoj pohybových aktivít a pod.) Aktivita je napĺňaná prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy Odbor školstva, mládeže a športu pri napĺňaní dohôd uzatvorených medzi BSK a partnerskými regiónmi v oblasti športu, v spolupráci so športovými klubmi, realizoval súťaž mládežníckych výberov partnerských krajov BSK v rámci cezhraničnej spolupráce „O pohár predsedu“. Súťaže sa zúčastnili žiaci do 18 rokov z BSK, TTSK, Stredočeského kraja, Juhočeského kraja a Györ-Moson-Sopronu v troch športoch – v rýchlostnej kanoistike, športovej streľbe a šachu.	Realizované/ Splnené
Priorita 1. 2 Školská telesná a športová výchova a školský šport						
Opatrenie 1. 2. 1. Telesná a športová výchova ako neoddeliteľná súčasť vzdelávacieho procesu Cieľ: Zvýšenie atraktívnosti telesnej a športovej výchovy a pohybových aktivít pre deti a mládež v Bratislavskom kraji						
Aktivita 1. 2. 1. 1. Vybudovať a zriadiť Kampus športu a zdravia						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
2026	BSK	N/A	vlastné zdroje, zdroje EÚ,	počet inovovaných študijných odborov	V rámci obdobia 2024/2025 zhotoviteľ projektovej dokumentácie pripravoval dokumentáciu pre stavebné povolenie. Zároveň sa BSK zapojilo v rámci Švajčiarsko-slovenského programu spolupráce a výzvy pre VÚC v rámci Programu Zdravie, kde sa bude vytvárať inovatívny obsahový koncept	Priebežne plnené

			súkromné zdroje	**0**	pre projekt Kampusu zdravia a športu so zameraním na predchádzanie chronicky neprenosných ochorení vo vzťahu k formálnemu odbornému vzdelávaniu, celoživotnému vzdelávaniu.	
Aktivita 1. 2. 1. 2. Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces TŠV a mimovyučovacích záujmových foriem (metodické usmerňovanie hodín TŠV prostredníctvom distribúcie propagačných materiálov)						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	NŠC, BSK	N/A	štátny rozpočet	počet realizovaných aktivít **18**	Príprava metodických usmernení prostredníctvom vyhotovených príručiek je v kompetencii Národného športového centra. Vytvorená a následne ponúknutá školám bola metodická príručka pod názvom „Vybrané prístupy k výučbe pohybových a športových hier na základných a stredných školách“ v počte 150 kusov. Neskôr bola pripravená a vydaná aktualizovaná verzia pod názvom „Vybrané prístupy k výučbe pohybových a športových hier na 1. – 3. cykle základných škôl a na stredných školách v počte 150 kusov. Okrem vydaných publikácií NŠC zrealizovalo 16 inovačných vzdelávaní.	Realizované/ Splnené
Aktivita 1. 2. 1. 3. Vytvoriť podmienky pre zapojenie necvičiacich žiakov na školách v ZP BSK do TŠV						**Stav plnenia**
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	školy v ZP BSK	N/A	vlastné zdroje	počet podporených škôl v ZP BSK **12**	V sledovanom období školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK pokračovali vo vytváraní podmienok na zapojenie žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastňovať klasického priebehu hodín telesnej a športovej výchovy. Pedagogickí zamestnanci pristupovali k týmto žiakom individuálne, na základe konzultácií so žiakmi a ich zákonnými zástupcami, s cieľom identifikovať vhodné formy ich zapojenia do vyučovania. V rámci realizácie aktivity boli na školách využívané diferencované prístupy, ktoré umožňujú žiakom vykonávať pohybové aktivity primerane ich zdravotnému stavu a aktuálnym možnostiam. Dôraz bol kladený na podporu inkluzívneho prostredia, v ktorom majú aj necvičiaci žiaci alebo žiaci so zdravotným znevýhodnením možnosť aktívne sa zapájať do vyučovacieho procesu. Prostredníctvom projektu Otvorená škola – oblasť športu mali školy aj naďalej možnosť žiadať finančné prostriedky na zabezpečenie vhodných športových pomôcok. Tieto pomôcky (napr. pomôcky na jogu, fit lopty,	Realizované/ Splnené

					stacionárne bicykle, holandský biliard) prispievajú k rozšíreniu možností zapojenia necvičiacich žiakov do hodín telesnej a športovej výchovy. Realizované opatrenia prispeli k zvýšeniu miery participácie žiakov na vyučovaní telesnej a športovej výchovy a podporili individuálny prístup k ich potrebám.	
Opatrenie 1. 2. 2. Zabezpečenie podmienok pre pohybové aktivity počas a po vyučovaní na školách v ZP BSK Cieľ: Podpora aktívneho využívania priestorových a technických možnosti škôl pre zapojenie detí a mládeže do pohybových aktivít v súlade s ich preferenciami.						
Aktivita 1. 2. 2. 1. Vytvoriť motivačné podmienky pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov stredných škôl v ZP BSK zabezpečujúcich športové aktivity pre žiakov nad rámec úväzku (mimovyučovacia činnosť)						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK, školy v ZP BSK	N/A	vlastné zdroje	celková výška podpory **67 017,27 €**	Za účelom vytvorenia motivačných podmienok pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je vytvorený systém vyplácania mimovyučovacej činnosti učiteľov. Ide o aktivity nad rámec pracovného úväzku a pracovnej náplne. Za akceptovateľné aktivity sú považované všetky pohybové aktivity vytvorené školou na základe záujmu žiakov a podmienok školy, príprava na súťaže. Zároveň sú akceptovateľné preukázané aktivity realizované aj mimo areálu školy (reprezentácia školy, príprava súťaží, príprava na súťaže a pod.). Odpočet zrealizovaný za obdobie 2024 a september-december 2025.	Realizované/ Splnené
Aktivita 1. 2. 2. 2. Skvalitniť podmienky hodín TV na školách v ZP BSK prostredníctvom finančnej podpory na nákup materiálno – technického vybavenia a ich údržby (projekt „Otvorená škola – oblasť športu“)						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK, školy v ZP BSK	400 000 EUR	vlastné zdroje	počet zapojených škôl	V sledovanom období školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK pokračovali v skvalitňovaní podmienok pre realizáciu hodín telesnej a športovej výchovy	Realizované/ Splnené

				V roku 2024 zapojených **38** škôl. V roku 2025 zapojených **39** škôl.	prostredníctvom cielenej obnovy a dopĺňania materiálno-technického vybavenia. Skvalitnenie podmienok výučby naďalej predstavuje významný predpoklad pre budovanie pozitívneho vzťahu žiakov k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu. Finančné prostriedky boli využívané na nákup nového športového náradia a náčinia, ako aj na údržbu a obnovu existujúceho vybavenia, ktoré podlieha prirodzenému opotrebovaniu v dôsledku jeho každodenného využívania. Súčasne boli podporené aj aktivity smerujúce k rozšíreniu spektra športových činností, čím sa žiakom umožňuje oboznamovať sa s novými druhmi športov a rozvíjať ich pohybové zručnosti v širšom kontexte. Prostredníctvom projektu Otvorená škola – oblasť športu (aktivita 1 – podpora nákupu športového materiálu, športového náradia a náčinia, aktivita 2 - bežná údržba športových priestorov, zariadení a športového náradia) mali školy možnosť flexibilne reagovať na svoje aktuálne potreby. Získané finančné prostriedky prispeli k zlepšeniu materiálnych podmienok vyučovania, zvýšeniu bezpečnosti pri realizácii pohybových aktivít a k celkovému skvalitneniu edukačného procesu v oblasti telesnej a športovej výchovy. Finančné prostriedky vynaložené na daný projekt za odpočtované obdobie boli v celkovej výške 243 760 €. Rok 2024 109 770 € (Materiálne vybavenie a bežná údržba) Rok 2025 133 990 € (Materiálne vybavenie a bežná údržba)	
Aktivita 1. 2. 2. 3. Podporiť krajské centrá športu pri školách v ZP BSK						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK, školy v ZP BSK	N/A	vlastné zdroje	Celková suma podpory	Krajské centrá športu pri stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sú vytvorené s cieľom vytvorenia podmienok pre športovanie detí a mládež v bratislavskom kraji. Každé centrum je zamerané na určitý šport. V súčasnosti je vytvorených 7 centier (Lyžiarske centrum, Florbalové centrá na 6 školách podľa okresu, Centrum hokejových športov, Centrum zimných športov, Vodácke centrum, Centrum orientačných športov). Finančná podpora je zameraná na realizáciu športových súťaží, a na obnovu a doplnenie materiálneho vybavenia. V rámci podpory boli nakúpené	Realizované/ Splnené

				15 770 €	florbalové pomôcky, a to hokejky, brankárske výstroje, bránky. Lyžiarske centrum športu zakúpilo kompletné lyžiarske a snowboardové výstroje, ktoré slúžia na zapožičanie, ako pomoc žiakom a pedagogickým pracovníkom škôl a školských zariadení BSK, zúčastňujúcich a podieľajúcich sa na kurzovej činnosti výchovno – vzdelávacieho procesu formou lyžiarskych výcvikov. Finančné prostriedky vynaložené na daný projekt za odpočtované obdobie boli v celkovej výške 15 770 €. Rok 2024 6 190 € Rok 2025 9 580 €	
Opatrenie 1. 2. 3. Podpora organizácie školských súťaží a školského športu Cieľ: Zvýšiť počet žiakov zapojených do pravidelných športových aktivít organizovaných na školách v Bratislavskom kraji						
Aktivita 1. 2. 3. 1. Organizačne zabezpečiť školské športové súťaže na úrovni kraja						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK v spolupráci so školami ZP BSK a RÚŠS	N/A	vlastné zdroje, štátny rozpočet	počet organizovaných školských športových súťaží na úrovni kraja	Školské športové súťaže sú rozdelené do troch kategórií. Kategória A sú postupové a otvorené súťaže v športoch, s celoslovenským ukončením. Na úrovni okresov a krajov sú zabezpečené RÚŠS prostredníctvom škôl. Súťaže kategórie B sú postupové súťaže vyhlásené MŠVVaŠ, ktoré končia na krajskej úrovni. Výber športov a súťaží je v kompetencii RÚŠS. Súťaže kategórie C vyberá, organizuje a financuje VÚC, školy, mestá, športové zväzy. BSK zrealizoval 5 súťaží pre SŠ a ZŠ v orientačnom behu, SŠ a ZŠ v armwrestlingu, pre stredné školy v bratislavskom kraji turnaj v malom futbale. Za školský rok 2024/2025 sa pre základné školy zrealizovalo 21 súťaží v 13 športoch (atletika, 3x3 basketbal, bedminton, futsal, gymnastika, mini hádzaná, McDonald´s cup, Olympijsky odznak všestrannosti, stolný tenis, super florbal pohár, školský pohár SFZ, volejbal, vybíjaná). Pre stredné školy	Realizované/ Splnené

				89	bolo zrealizovaných 11 súťaží v 7 športoch (basketbal, hádzaná, bedminton, futsal, stolný tenis, super florbal pohár a volejbal). Za I. polrok školského roka 2025/26 bolo na základných školách zrealizovaných 23 súťaží v 14 športoch. (atletika, basketbal, bedminton, cezpoľný beh, futsal, gymnastika, hádzaná, McDonald´s cup, Olympijsky odznak všestrannosti, stolný tenis, super florbal pohár, školský pohár SFZ, volejbal, vybíjaná). Na stredných školách bolo za I.polrok školského roka 2025/26 zrealizovaných 12 školských súťaží v 7 športoch (basketbal, basketbal 3x3x, bedminton, futsal, stolný tenis, super florbal pohár, volejbal). Odbor školstva, mládeže a športu v úzkej spolupráci so športovými organizáciami, organizuje športové podujatie pre žiakov stredných škôl v bratislavskom kraji pod názvom Župný športový deň pre stredoškolákov. Každoročne sa podujatia zúčastnilo cca 1200 žiakov stredných škôl bratislavského kraja. V roku 2024 prebehlo 8 súťaží v 6 športoch a v roku 2025 prebehlo 9 súťaží v 8 športoch. Súťaže prebehli v týchto športoch: florbal, malý futbal, volejbal, plážový volejbal, atletické disciplíny (beh na 100m, 800m, štafeta a skok do diaľky), vedomostnej súťaži a od roku 2025 aj v petangu. Okrem športových súťaží na úrovni kraja boli podporené aj aktivity žiakov zamerané na reprezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja na celoslovenských športových súťažiach, a to na Športových hrách mládeže SK8.	
Aktivita 1. 2. 3. 2. Podporiť školské súťaže organizované školami v ZP BSK						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK v spolupráci so školami ZP BSK	N/A	vlastné zdroje	počet organizovaných školských športových súťaží **36**	Aktivita zastrešuje podporu školských súťaží organizovaných školami a realizovaných prostredníctvom projektu Otvorená škola – oblasť športu Aktivity č. 3 Organizovanie celoškolských športových aktivít. Ide o celoškolské športové dni, školské olympiády a súťaže medzi školami. V roku 2024 sa do projektu zapojilo 15 škôl, finančná podpora zo strany BSK v celkovej výške 9 820 €, v roku 2025 bolo podporených 17 škôl v celkovej výške 11 710 €. V rámci tejto aktivity sú rátané aj aktivity organizované školami pre iné školy, ide o futsalový turnaj polygrafických škôl, cyklistické podujatie.	Realizované/ Splnené
Priorita 1. 3 Rozvoj a podpora činnosti organizovaného športu v kraji						

Opatrenie 1. 3. 1. Vytváranie podmienok pre výkonnostný a vrcholový šport v rámci BSK Cieľ: Podpora budovania širokej základne fyzicky aktívnej a športujúcej populácie ako predpoklad pre výchovu úspešných výkonnostných a vrcholových športovcov.						
Aktivita 1. 3. 1. 1. Podporiť činnosť organizácií venujúcich sa pravidelným pohybovým aktivitám						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK, organizácie zabezpečujúce pravidelné pohybové aktivity	N/A	vlastné zdroje (BRDS)	počet podporených projektov **184** projektov objem poskytnutých zdrojov **387 500 €**	Aktivita bola realizovaná prostredníctvom BRDS na podporu športu so zameraním na podporu organizovania pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne postihnutých športovcov, podpory organizovania športových akcií a podujatí a individuálnych dotácií. Podpora projektov športových organizácií so zameraním na pravidelné aktivity, t.j. tréningový proces, účasť na súťažiach, reprezentácia, organizácia súťaží v rámci ich činnosti, žiadosti na realizované ligy, turnaje a pod.	Realizované/ Splnené
Aktivita 1. 3. 1. 2. Podporiť podujatia regionálneho výkonnostného športu ako formy organizovanej činnosti OZ, TJ, ŠK a iných subjektov v pravidelných súťažiach						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK, športové kluby	N/A	vlastné zdroje (BRDS)	počet podporených projektov **66**	Realizácia zabezpečená prostredníctvom BRDS na podporu športu so zameraním na podporu organizovania športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť v BSK. V odpočte sa uvádza počet projektov zameraných na realizované podujatia regionálneho výkonnostného šport. Podoprené boli športové subjekty venujúce sa futbalu, florbalu, plaveckým športom, vodným športom, bežeckým športom, ľadovým športom, cyklistike, volejbalu, basketbalu a iným. Okrem finančnej podpory prebehla aj podpora formou medializácie, uzatvárania memoránd, prevzatí záštity.	Realizované/ Splnené
Aktivita 1. 3. 1. 3. Podporiť projekty organizačného zabezpečenia podujatí celoštátneho a medzinárodného významu vo sfére vrcholového a výkonnostného športu uskutočnených na území BSK						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK (OŠMŠ a OD)	N/A	vlastné zdroje (BRDS)	počet podporených projektov **46**	Podpora projektov pre organizačné zabezpečenie podujatí celoštátneho a medzinárodného významu organizujúcich sa v bratislavskom kraji. Podpora prebiehala prostredníctvom BRDS pre šport a Individuálnych dotácií.	Realizované/ Splnené
Aktivita 1. 3. 1. 4. Oceniť úspechy a výsledky najlepších športovcov BSK						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK, magistrát,	10 000 EUR	vlastné zdroje,	počet ocenených športovcov	Oceňovanie športovcov prebieha v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta Bratislavy. Oceňovanie je rozdelené do kategórií dospelý -olympijský	Realizované/ Splnené

	športové zväzy Koordinuje BSK (OŠMŠ)		zdroje magistrátu	 **37** ocenených počet nominovaných športovcov **126** nominácií	šport, dospelý – neolympijský šport, junior, talent, kluby, zdravotne znevýhodnený športovec a športový odborník. Nominovať športovca môže organizátor, zástupca zväzu, klubu či organizácie v ktorom športovec pôsobí, prípadne iná osoba so súhlasom športovca. Za rok 2024 bolo prijatých 55 nominácií a z toho 17 ocenených (3 kolektívy a 2 páry) Za rok 2025 bolo prijatých 71 nominácií, z toho 20 ocenených (z toho 3 kolektívy a 1 pár).	

2. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Priorita 2. 1 Športová infraštruktúra a jej dostupnosť pre verejnosť

Opatrenie 2. 1. 1. Budovanie športovej infraštruktúry na území BSK

Cieľ: Zlepšenie podmienok pre aktívny pohyb a vykonávanie športu obyvateľov Bratislavského kraja, vrátane zdravotne znevýhodnených občanov, prostredníctvom budovania novej športovej infraštruktúry, vrátane výstavby školských zariadení.

Aktivita 2. 1. 1. 1. Vybudovať nové športové plochy a športové zariadenia						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
2026	BSK (OŠMŠ)	N/A	zdroje EÚ, vlastné zdroje, FnŠP	počet novovybudovaných športových plôch a zariadení na pozemkoch majetkovo-právne vysporiadaných v prospech BSK **1**	Výstavba nových športových plôch sa realizovala v období 2024-2025 na 6 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. V roku 2025 bolo zrealizované vybudovanie nového multifunkčného ihriska na Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej na Drieňovej ulici v Bratislave.	Realizované

Aktivita 2. 1. 1. 2. Pokračovať v budovaní cyklotrás v zmysle Koncepcie rozvoja siete cyklotrás na území BSK						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
2026	BSK (OÚPGISŽP), mestá a obce	N/A	zdroje EÚ, vlastné zdroje	dĺžka novovybudovaných cyklotrás 1	**<u>Vinohradnícka cyklotrasa 1. etapa a 2. etapa</u>** *<u>Odpočet:</u>* **Vinohradnícka cyklotrasa 1.etapa** – Bolo vydané územné rozhodnutie (právoplatnosť 6/2025) a momentálne prebieha inžiniering pre stavebné konanie. Prebiehalo spracovanie dokumentácie na vyňatie pozemkov z pôdneho fondu. Robili sa znalecké posudky pre výkupy, pripravili sa nájomné zmluvy na trvalý aj dočasný záber. Zisk stavebného povolenia sa predpokladá v priebehu 6/2026. Zámer bol schválený Radou partnerstva 30.09.2025, následne bol zámer schválený aj riadiacim orgánom.	V realizácii

					Vinohradnícka cyklotrasa 2.etapa - Projekt je v štádiu územného konania, zisk rozhodnutia o umiestnení stavby sa predpokladá 06/2027. **<u>Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave</u>** *<u>Odpočet:</u>* V rámci obdobia 2024/2025 sa zrealizovala novostavba úseku cyklotrasy v Zálesí ktorá je dokončená a skolaudovaná. Zároveň prebiehala príprava výstavby v úseku Most p. Bratislave - Zálesie - inžiniering na zmenu stavby pred dokončením. Bol podaný návrh na začatie územného konania v úseku Vrakuňa - Most pri Bratislave. Po doložení dožiadaných stanovísk bude vydané rozhodnutie o umiestnení stavby. Zámer bol schválený Radou partnerstva, následne bol zámer schválený aj riadiacim orgánom. **<u>Cyklolávka Zálesie – Malinovo</u>** *<u>Odpočet:</u>* V rámci obdobia 2024/2025 bola vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Aktuálne prebieha inžiniering pre stavebné konanie a pracuje sa na vyňatí pôdy z pôdneho fondu pre výstavbu. Máme výrubové povolenie drevín pred výstavbou. Boli vypracované znalecké posudky k vysporiadaniu pozemkov a zároveň výkupy boli schválené Zastupiteľstvom BSK	
Opatrenie 2. 1. 2. Modernizácia športovej infraštruktúry na území BSK so zohľadnením potrieb zdravotne znevýhodnených občanov Cieľ: Zlepšenie podmienok pre aktívny pohyb a vykonávanie športu obyvateľov Bratislavského kraja prostredníctvom modernizácie a obnovy existujúcej športovej infraštruktúry, vrátane školských zariadení.						
Aktivita 2. 1. 2. 1. Rekonštruovať a modernizovať cyklistické a turistické trasy						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
2026	BSK , mestá a obce, športové zväzy a kluby	N/A	zdroje EÚ, vlastné zdroje, FnŠP, súkromné zdroje, štátny rozpočet	počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných športových plôch a zariadení 18 km	Rekonštrukcie a predovšetkým modernizácia existujúcich cyklistických a turistických trás prebieha doplnením cyklistickej infraštruktúry, stojanov s mapou, servisných stojanov, cyklosmerovníkov ako aj formou bežnej údržby. Roky 2024 a 2025 boli pre cyklodopravu v Bratislavskom kraji kľúčové, najmä vďaka čerpaniu z Plánu obnovy. V samotnej Bratislave sa v roku 2024 zrealizovalo takmer 4 km a v roku 2025 vyše 14 km nových úsekov. V okrese Malacky sa zrealizovalo alebo začalo stavať niekoľko zásadných projektov cyklotrás. V okrese Senec v roku 2025 začala výstavba cyklistickej infraštruktúry v obci Dunajská Lužná - prepojenie zastavanej časti obce so železničnou zastávkou Miloslavov. V okrese Pezinok v roku 2025 sa začala výstavba cyklotrasy Vinosady – Modra – Dubová I. etapa.	Realizované

					V uvedenej aktivite prišlo k formálnej chybe pri ukazovateli výsledku. Navrhujeme upraviť ukazovateľ výsledku na **dĺžka zrekonštruovaných a zmodernizovaných cyklistických a turistických trás** – a použiť tak adekvátny ukazovateľ výsledku ako je v ostatných – obsahovo a tematicky príbuzných aktivitách a opatreniach Koncepcie.	
Aktivita 2. 1. 2. 2. Rekonštruovať a modernizovať športové plochy a zariadenia, vrátane školských telovýchovných zariadení						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK, mestá a obce, športové zväzy a kluby	N/A	FnŠP, zdroje EÚ, vlastné zdroje	počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných športových plôch a zariadení v ZP BSK **16**	V sledovanom období pokračovala modernizácia a obnova športovej infraštruktúry na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK s cieľom zlepšiť podmienky pre realizáciu športového vyžitia. Finančné prostriedky boli využité najmä na maliarske a stavebné práce v telocvičniach, opravy a rekonštrukcie podláh, parkiet a obkladov, údržbu šatní a posilňovní, opravy havarijných stavov, rekonštrukcie striech, výmenu okien a dverí, ako aj na obnovu a revitalizáciu športových plôch a ihrísk. Súčasťou realizovaných opatrení bolo aj doplnenie a modernizácia vybavenia fitnes priestorov a úpravy existujúcich vonkajších športovísk vrátane antukových plôch. Realizované investície prispeli k zlepšeniu technického stavu športových zariadení, zvýšeniu bezpečnosti a vytvoreniu kvalitnejších podmienok pre športové a pohybové aktivity žiakov.	Realizované/ Splnené
Opatrenie 2. 1. 3. Sprístupnenie a dostupnosť športovej infraštruktúry a oddychových zón pre obyvateľov kraja Cieľ: V spolupráci s relevantnými aktérmi sprístupniť športovú infraštruktúru a zariadenia v Bratislavskom kraji pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť.						
Aktivita 2. 1. 3. 1. Sprístupniť školské športové zariadenia širokej verejnosti						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK, mestá a obce (školy)	N/A	vlastné zdroje	počet školských športových areálov v ZP BSK sprístupnených pre verejnosť	K napĺňaniu uvedenej aktivity je vytvorený projekt Otvorená škola – otvorenie areálov, ktorého cieľom je sprístupnenie vonkajších školských areálov pre širokú verejnosť a tým zaktivizovať organizovanie pohybových aktivít pre deti, mládež a občanov v Bratislavskom kraji. V rámci projektu sú vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie vzniknutých mzdových	Realizované/ Splnené

				11	nákladov a nákladov na bežnú údržbu. Celková suma za rok 2024 a 2025, ktorá bola pre tento projekt poskytnutá je výške 235 502 € V rokoch 2024 bol sprístupnených 10 a v roku 2025 11 športových areálov pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Finančné prostriedky vynaložené na daný projekt za odpočtované obdobie bolo vo výške 235 502 €. Zároveň sú v rámci možností škôl sprístupňované aj ďalšie školské športoviská, ktoré neprešli rekonštrukciou, no napriek tomu slúžia verejnosti na pohybové aktivity. Rok 2024 106 537 € Rok 2025 128 965 €	

3. VZDELÁVANIE, ODBORNÁ PRÍPRAVA A KVALIFIKÁCIE V ŠPORTE

Priorita 3. 1 Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov v športe

Opatrenie 3. 1. 1. Vytvorenie podmienok na vzdelávanie a detí a mládeže so zameraním na zdravú životosprávu, pravidelný pohyb a šport

Cieľ: Zvýšenie povedomia detí a mládeže o význame pravidelnej fyzickej aktivity, zdravej životosprávy a disciplíny ako základných predpokladov pre správny fyzický a duševný rozvoj detí a mládeže.

Aktivita 3. 1. 1. 1. Podporiť propagáciu a osvetu NFV detí a mládeže so zameraním na zdravú stravu a životosprávu, antidoping, etiku v športe a iné						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK (OŠMŠ, OKP), neziskové organizácie, NŠC	N/A	štátny rozpočet, vlastné zdroje	počet propagačných a neformálnych aktivít **83**	Vzdelávanie v oblasti športu je jedna z najdôležitejších aktivít, ktorú v zmysle zákona má v kompetencii Národné športové centrum. NŠC zrealizovalo na dané témy konferencie, semináre, workshopy, podcasty a webináre, v ktorých sa zamerali na témy ako je doping, výživa, fair play, mentálna príprava športovcov, fyzioterapia.. Spolu NŠC zrealizovalo 20 vzdelávacích aktivít. Publicita na webe BratislavskyKraj.sk a sociálnych sieťach. 63 propagačných a neformálnych aktivít	Realizované/ Splnené

Opatrenie 3. 1. 2. Podpora zvyšovania kvalifikácie a celoživotné vzdelávanie v športe

Cieľ: Podpora systematickej odbornej prípravy učiteľov telesnej výchovy a športových odborníkov pre vytvorenie atraktívneho, inkluzívneho a bezpečného prostredia pre pohybové aktivity detí a mládeže.

Aktivita 3. 1. 2. 1. Podporiť systémovú odbornú prípravu učiteľov TŠV						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	NŠC, BSK (školy)	N/A	štátny rozpočet,	počet vzdelávacích aktivít	Národné športové centrum realizovalo v rokoch 2024/2025 16 inovačných vzdelávacích aktivít.	Realizované/ Splnené

			vlastné zdroje	**16**	BSK v rámci dobrej spolupráce s NŠC následne informuje školy v ZP BSK o konaní a možnosti prihlásenia sa na vzdelávacie aktivity.	
Aktivita 3. 1. 2. 2. Zvýšiť kvalifikáciu športových odborníkov a trénerov (vrátane dobrovoľníkov) prostredníctvom spolupráce športových organizácií a vzdelávacích inštitúcií						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK, NŠC, športové zväzy, športové kluby	N/A	vlastné zdroje (BRDS)	počet športových odborníkov a trénerov so zvýšenou kvalifikáciou prostredníctvom BRDS **0**	Zvyšovanie kvalifikácie športových odborníkov a trénerov je jedným z poslaní Národného športového centra. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom konferencií, odborných seminárov ako aj sprístupnených webinárov na stránke NŠC. V rokoch 2024-2025 bolo uskutočnených 16 inovačných vzdelávaní a 20 iných vzdelávacích aktivít, ako sú konferencie, workshopy, semináre a webináre. Za odpočtované obdobie bolo vyškolených 2500 športových odborníkov. Plnenie uvedenej aktivity prostredníctvom BRDS nebolo realizované z dôvodu nízkej alokácie finančných prostriedkov.	Nesplnené
Aktivita 3. 1. 2. 3. Oceniť športových odborníkov pôsobiacich v Bratislavskom kraji						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK, mestá a obce	N/A	vlastné zdroje	počet ocenených športových odborníkov **4** ocenení športoví odborníci počet nominovaných športových odborníkov **12** nominovaných športových odborníkov	Oceňovanie športových odborníkov prebieha raz ročne, a to na slávnostnom Oceňovaní najúspešnejších športovcov pod názvom Bratislavská cena za šport. Nominácie môže predkladať organizátor, športové zväzy, kluby. V roku 2024 prišlo 5 návrhov na ocenenie a ocenený bol jeden športový odborník. V roku 2025 bolo nominovaných 9 športových odborníkov na ocenenie a ocenený bol jeden odborník. V tomto roku boli ocenení za dlhoročný prínos pre rozvoj športu a výchovu mládeže dvaja športoví odborníci.	Realizované/ Splnené
Aktivita 3. 1. 2. 4. Realizovať analýzu športových odborníkov pôsobiacich v kraji						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025

2024	BSK (IRP)	N/A	vlastné zdroje	počet vypracovaných analýz **0**	Analýza športových odborníkov súvisí aj s projektom vybudovania Kampusu zdravia a športu. Okrem výstavby súvisiacej s realizáciou stavebných objektov, ktoré infraštruktúrne napĺňajú koncept SMART školy bude súčasťou kampusu aj segment zdravia vo vzťahu a prepojení so športom a zdravým životným štýlom. Cieľom je produkovať odborníkov v oblasti športovej výživy, športovej rehabilitácie a rekonvalescencie, ale tiež v oblastiach zameraných na prevenciu a liečbu civilizačných chorôb. Pridanou hodnotou bude spolupráca s odborníkmi z vedecko-výskumných inštitúcii pri príprave a zavádzaní nových študijných a učebných odborov podľa požiadaviek trhu práce. V rámci Švajčiarsko-slovenského programu spolupráce a výzvy pre VÚC v rámci Programu Zdravie sa bude vytvárať inovatívny obsahový koncept pre projekt Kampusu zdravia a športu so zameraním na predchádzanie chronicky neprenosných ochorení vo vzťahu k formálnemu odbornému vzdelávaniu, celoživotnému vzdelávaniu. Povinnou aktivitou v rámci projektu je vytvorenie pozície koordinátora prevencie, ktorého úlohou bude koordinovať projektové aktivity za účelom dosahovania požadovaných výstupov vrátane spolupráce s partnermi.	Nerealizované

4. INFORMÁCIE A KOORDINÁCIA

Priorita 4. 1 Informácie, koordinácia a spolupráca subjektov v oblasti športu

Opatrenie 4. 1. 1. Zber a vyhodnocovanie informácií o športovej infraštruktúre v bratislavskom kraji

Cieľ: Zabezpečenie relevantných informácií pre tvorbu a implementáciu verejných politík BSK v oblasti rozvoja športu a športovej infraštruktúry.

Aktivita 4. 1. 1. 1. Vytvoriť interaktívnu mapu športovej infraštruktúry v Bratislavskom kraji						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
2023	BSK (OŠMŠ, OÚPGISŽP, OKP)	N/A	vlastné zdroje, zdroje EÚ	vytvorenie interaktívnej mapy **vytvorená**	V rámci mapového portálu BSK je vytvorená mapa športovísk, v ktorej sú v prvej fáze zapracované školy zapojené do projektu Otvorená škola- otvorenie areálu, t.j. školy, ktoré sprístupňujú svoje areály verejnosti. Mapa bude priebežne dopĺňaná o nové sprístupnené športové plochy na území BSK.	Realizované/ Splnené

Opatrenie 4. 1. 2. Spolupráca subjektov pracujúcich v športe a koordinácia propagácie športových aktivít a školských pohybových aktivít

Cieľ: Zlepšenie spolupráce relevantných aktérov a zvýšenie zapojenia obyvateľov do pravidelných pohybových aktivít.

Aktivita 4. 1. 2. 1. Propagovať športové aktivity a školské pohybové aktivity v bratislavskom kraji						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025

priebežne	BSK (OŠMŠ, OKP), mestá a obce, školy, organizátori športových aktivít	N/A	vlastné zdroje (BRDS)	počet propagovaných športových a školských pohybových aktivít **94**	Propagácia aktivít prebieha na webe bratislavskykraj.sk, na sociálnych sieťach a na videokanáli BSK.	Realizované/ Splnené
Aktivita 4. 1. 2. 2. Posilňovať spoluprácu s relevantnými partnermi v oblasti športu						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK, mestá a obce, školy, športové zväzy, organizátori športových aktivít	N/A	viaczdrojové financovanie	počet spolupracujúcich subjektov **28**	V rámci posilňovania spolupráce s relevantnými partnermi v oblasti športu, ktoré s Bratislavským samosprávnym krajom spolupracujú pri zabezpečovaní športových súťaží a podujatí. Zároveň za odpočtované obdobie bolo uzavreté memorandum o vzájomnej spolupráci so Slovenskou hokejbalovou úniou. Okrem uzavretého memoranda boli zo strany predsedu prijate záštity nad športovými podujatiami realizovanými v rámci bratislavského kraja. Úzka spolupráca prebiehala aj so športovými organizáciami, ktoré realizujú podujatia, NŠC ako organizáciou, ktorá zastrešuje hlavne vzdelávanie, RÚŠS a NIVAM-om, ktorý zastrešuje školský šport, Slovenským olympijským a športovým výborom, s ktorým prebieha spolupráca pri zabezpečovaní projektu Centra olympijskej prípravy. Medzi jeden z významných subjektov patrí Slovenský olympijsky a športový výbor, s ktorým BSK uzavrel memorandum o spolupráci ešte pred odpočtovaným obdobím. Na základe uzavretého memoranda sa BSK spolupodieľal na športovom podujatí pod názvom Olympijský odznak všestrannosti.	Realizované/ Splnené
Aktivita 4. 1. 2. 3. Podporiť informovanosť občanov BSK o športových podujatiach a rekreačných pohybových aktivitách, zlepšenie propagácie športu ako celku						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK (OŠMŠ, OKP)	BSK (OŠMŠ, OKP)	vlastné zdroje, zdroje EÚ	počet informačných aktivít počet návštevníkov	Propagácia aktivít Bratislavského samosprávneho kraja a destinácie na webe BratislavskyKraj.sk, na sociálnych sieťach, na videokanáli BSK a prostredníctvom plošnej inzercie v regionálnej aj celoslovenskej tlači.	Realizované/ Splnené

				informačného portálu **381**	Celkovo bol na komunikačných kanáloch BSK v období rokov 2024-2025 nasledovný dosah: web 3,8 mil. návštevníkov; sociálne siete (Facebook, Instagram) 9,4 mil.; YouTube 7,3 mil. pozretí; Flickr 483 albumov.	

1. INFORMÁCIE, KOORDINÁCIA A SPOLUPRÁCA						
Priorita 1. 1 Informácie o mládeži a o práci s mládežou						
Opatrenie 1. 1. 1. Realizácia prieskumov a zber údajov o mládeži Cieľ: Zabezpečenie údajov a informácií potrebných pre tvorbu a implementáciu kvalitných verejných politík pre rozvoj práce s mládežou na území BSK.						
Aktivita 1. 1. 1. 1. Zisťovať potreby a záujmy mladých ľudí na miestnej a regionálnej úrovni						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	MŠVVŠ SR, RMBK, NIVAM, mestá a obce	N/A	štátny rozpočet, E+	počet spracovaných analytických štúdií **3**	- Ružinov pre mladých – mapovanie potrieb mladých ľudí spojených s tvorbou koncepcie práce s mládežou pre Ružinov - Mapovanie potrieb mladých ľudí v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi (v spolupráci s organizáciou ICHTYS a NIVAM), realizácia zberu dát v 4. kvartáli roka 2025, vyhodnotenie a výsledky sa spracujú začiatkom roka 2026. - Analýza potrieb mladých dospelých (Magistrát)	Realizované/ Splnené
Aktivita 1. 1. 1. 2. Mapovať subjekty podieľajúce sa na práci s mládežou						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
31. 12. 2023	NIVAM, MŠVVŠ SR, RMBK, MIRRIS, školy, mestá a obce	N/A	štátny rozpočet, E+, zdroje EÚ	databáza **1**	Súčasťou Koncepcie rozvoja športu a mládeže v BSK 2022-2026 bolo vytvorenie databázy subjektov podieľajúcich sa na práci s mládežou. Táto databáza sa aktualizuje pravidelne na dvoj ročnej báze a je k dispozícii na oddelení mládeže a športu.	Realizované/ Splnené
Priorita 1. 2 Spolupráca aktérov práce s mládežou a účasť mladých ľudí						
Opatrenie 1. 2. 1. Koordinácia práce s mládežou Cieľ: Posilnenie a prehĺbenie aktivít súvisiacich s prácou s mládežou v BSK za účelom zvýšenia efektívnosti nástrojov podpory, kvality práce s mládežou a účasti mladých ľudí na verejnom živote.						
Aktivita 1. 2. 1. 1. Vytvoriť pozíciu koordinátora práce s mládežou						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
31. 12. 2023	BSK	N/A	vlastné zdroje	koordinátor pre prácu s mládežou **1**	V zmysle naplnenia záväzku stanoveného v aktivite 1. 2. 1. 1., náplň práce zamestnanca, odboru školstva, mládeže a športu, zodpovedného za mládežnícku agendu zastrešuje a reflektuje aj potrebu koordinácie práce s mládežou.	Realizované/ Splnené
Aktivita 1. 2. 1. 2. Poskytovať súčinnosť pri tvorbe koncepcií rozvoja práce s mládežou						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK (IRP), KPSM	N/A	vlastné zdroje	počet poskytnutých konzultácií	Inštitút regionálnej politiky BSK za roky 2024 a 2025 poskytoval **súčinnosť a konzultácie** pre obce/mestá a mestské časti BSK pri tvorbe niekoľkých	Realizované/ Splnené

				3	Programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) ako základného strategického dokumentu, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja vo všetkých oblastiach, vrátane oblastí ako moderné školstvo, vzdelávanie a šport, podpora voľnočasových, záujmových aktivít a práca s mládežou.	
Aktivita 1. 2. 1. 3. Podporovať spoluprácu škôl a ich zapájanie do európskych programov spolupráce						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	MŠVVŠ SR, kľúčoví partneri, NIVAM, školy, BSK	N/A	štátny rozpočet, E+	počet aktivít spolupráce **26** počet zapojených škôl **44**	V **programe Erasmus plus** boli školy v ZP BSK zapojené v oblastiach školského aj odborného vzdelávania a prípravy. Každoročne sa podieľajú na rôznych aktivitách zameraných na výmenu skúseností a tvorbu nových vzdelávacích materiálov, a to buď prostredníctvom konkrétnych projektov, alebo získaním akreditácie, ktorá im umožňuje realizovať viacero projektov počas stanoveného obdobia. 2024: 23 unikátnych škôl; 2025: 21 unikátnych škôl	Realizované/ Splnené
Aktivita 1. 2. 1. 4. Podporovať kampane na rozširovanie dobrovoľníctva, príklady dobrej praxe v oblastiach participácie, inklúzie a práce s mládežou						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	MŠVVŠ SR, kľúčoví partneri, NIVAM	N/A	štátny rozpočet	počet informačných aktivít **4**	Informácie o dobrovoľníckych aktivitách boli rozposielané školám a školským parlamentom emailom. Nemalú rolu v rozvoji dobrovoľníckych aktivít, participácie a príkladov dobrej praxe zohrali aj aktivity Mládežníckeho parlamentu BSK napr. **zabezpečenie dobrovoľníkov** na organizáciu denných táborov pre MČ Petržalka (2025), sieťovacie podujatia mládeže a iné. K rozvoju dobrovoľníctva prispieva projekt **Cena vojvodu z Edinburgu (DofE)** – osobnostný rozvoj jednotlivca. Ceny vojvodu z Edinburgu (**DofE**) sa podieľalo 671 novozapojených účastníkov z 28 škôl BSK v roku 2024 a v roku 2025 viac ako 633 novozapojených účastníkov z 25 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.	Realizované/ Splnené
Opatrenie 1. 2. 2. Podpora spolupráce škôl a rozvoja školskej participácie v kraji Cieľ: Podpora vzniku a spolupráce medzi školami na území BSK a rozvoj rôznych foriem školskej participácie pre získavanie občianskych a životných zručností.						
Aktivita 1. 2. 2. 1. Podporiť spoluprácu školských parlamentov (sieťovacích stretnutí, spoločných projektov a od.)						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK, kľúčoví partneri, školy, NIVAM	N/A	štátny rozpočet, E+, zdroje EÚ, BRDS,	počet aktivít **2** počet zapojených škôl	**Sieťovacie stretnutia** sa osvedčili ako veľmi populárna forma účasti žiakov na aktivitách. Okrem vzájomného spoznávania sa žiakov krajských škôl, na nich dochádza aj k šíreniu dobrej praxe, riešeniu spoločných problémov	Realizované/ Splnené

			vlastné zdroje	**45**	a v neposlednom rade aj vzájomnej motivácii žiakov k ďalšej činnosti či už prostredníctvom školských parlamentov, účasti v spoločných projektoch. Obľúbenou formou zapájania žiakov do aktivít sú sieťovacie stretnutia. Umožňujú žiakom navzájom sa spoznať, vytvárajú priestor na zdieľanie dobrej praxe, riešenie spoločných problémov a v neposlednom rade podporujú ich vzájomnú motiváciu k ďalšiemu zapájaniu sa - či už v rámci školských parlamentov alebo spoločných projektov. Najpopulárnejšími sú projekty škola škole, participatívne rozpočty a účasť na rozvojových projektoch (kompetencie, zručnosti, projektové riadenia, tímová práce atď.) Sieťovacie stretnutia sa uskutočnili v roku 2024 (27/5/2024) – 22 zapojených škôl a v roku 2025 (23/5/2025) – 23 zapojených škôl, pričom jedným z výstupov bola požiadavka organizácie sieťovacích stretnutí 2x ročne na začiatku a na konci školského roka.	
Aktivita 1. 2. 2. 2. Podporiť rozvojové projekty pre koordinátorov a členov školských parlamentov						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	MŠVVŠ SR, NIVAM, kľúčoví partneri, OÚ	N/A	E+, štátny rozpočet, vlastné zdroje	počet zapojených škôl **60**	V roku 2024 sa uskutočnila séria stretnutí **Kick Up pre predsedov** školských parlamentov (ŠP). Séria v školskom roku 2023/24 pozostávala spolu z 5 **workshopov.** Prvé 2 z nich boli realizované ešte v roku 2023 . ďalšie 3 v druhom polroku boli venované téme Ako písať projekty. Na workshopoch sa zúčastnilo spolu 23 rôznych škôl. Na jeseň školského roku 2024/25 BSK v spolupráci s NIVAM a Otvorená hra realizoval 2 **rozvojové workshopy** na tému Prezentačné zručnosti, na ktorých sa zúčastnilo 22 škôl. Akreditovaným vzdelávaním pre koordinátorov ŠP bol tzv, **REFRESH**, ktorý sa konal v dňoch 4-6/2/2024 v Piešťanoch za účasti koordinátorov z 5 škôl v ZP BSK, pričom ho organizoval NIVAM. Účastníci si rozvíjali svoje zručnosti a kompetencie v oblasti práce s mládežou a ŠP.	Realizované/ Splnené
Aktivita 1. 2. 2. 3. Podporiť zavádzanie školských participatívnych rozpočtov						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne		N/A	štátny rozpočet,	počet zapojených škôl	Do **projektu Participatívnych rozpočtov s**a zapájajú školy v ZP BSK prostredníctvom vyhlásenej výzvy. Jeho súčasťou je aj školenie	Realizované/ Splnené

	ÚSV ROS, NIVAM, BSK (OŠMŠ)		vlastné zdroje	**23**	koordinátorov participácie – pedagogických zamestnancov a dvoch žiakov z každej školy, ktorí absolvujú tréning a získavajú metodickú podporu pre samostatnú realizáciu participatívneho procesu a prípravu projektov na škole. Dopyt po účasti v projekte sa zvyšuje, čo dokazuje aj prevyšujúce žiadosti nad alokáciu. 2024: zapojených 11 škôl, celková suma rozpočtov 7 788,36€ z toho z BSK hradilo 5 500€ 2025: zapojených 12 škôl, celková suma školských projektov 14185,27€ z toho z rozpočtu BSK 12 000 €.	
Opatrenie 1. 2. 3. Podpora participácie mládeže na živote samosprávy Cieľ: Vytvorenie podmienok pre účasť mladých ľudí na verejnom živote v na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy.						
Aktivita 1. 2. 3. 1. Podporiť účasť mladých ľudí ako poradného orgánu zastupiteľstva BSK						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK (OŠMŠ, OKP), KPSM	N/A	vlastné zdroje	počet zasadnutí MP BSK **17**	Na jeseň roku 2024 sa uskutočnili v spolupráci s NIVAM spolu 3 workshopy uchádzačov o členstvo v MP BSK. Záujemcovia absolvovali pohovor, predstavili ich vízie a plány. Následne bola zriadená výberová komisia zložená zo zástupcov mládežníckych organizácií a pracovníkov s mládežou. Zahájenie činnosti a slávnostné odovzdávanie dekrétov sa uskutočnilo 4.3.2025. Následné stretnutia MP BSK boli realizované dvomi spôsobmi. Na pôde ÚBSK: 13x v roku 2025 a mimo pôdy ÚBSK ako neformálne stretnutia členov spravidla 1x do mesiaca.	Realizované/ Splnené
Aktivita 1. 2. 3. 2. Podporiť miestne samosprávy pri rozvoji kvality práce s mládežou, Miestne mládežnícke parlamenty a projekty spolupráce medzi subjektmi práce s mládežou						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	MŠVVŠ SR, MIRRI SR, kľúčoví partneri, NIVAM, mestá a obce	N/A	Štátny rozpočet, zdroje EÚ, vlastné zdroje (BRDS)	počet zapojených samospráv **5**	Samostatnou aktivitou bola **iniciatíva MP BSK** naprieč krajskými mládežníckymi parlamentami a miestnymi samosprávami, pričom MP BSK takto absolvoval niekoľko priateľských stretnutí, napr. MP DNV, Veľké Leváre, Plzeň, Praha. V spolupráci s NIVAM spoluorganizoval MP BSK a viedol workshopy v Ružinove (4x) na ZŠ A SŠ a spolupodieľal sa na záverečnej konferencii. tieto aktivity by mali ďalej viesť k založeniu Mládežníckeho parlamentu v Ružinove. V rámci **podpory BRDS** je možnosť uchádzať sa o dotáciu v oblasti Podpora participácie mládeže, kde prijímateľom môžu byť mestá, obce či ich inštitúcie a ich zriadené mládežnícke parlamenty.	Realizované/ Splnené
2. VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, INOVÁCIE A ROZVOJ KĽÚČOVÝCH ZRUČNOSTÍ						

Priorita 2. 1 Vzdelávanie pracovníkov s mládežou						
Opatrenie 2. 2. 1. Podpora vzdelávania osôb pracujúcich s mládežou v prioritných oblastiach Cieľ: Zvýšenie kvality práce s mládežou prostredníctvom ďalšieho vzdelávania osôb pracujúcich s mládežou, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v školstve.						
Aktivita 2. 1. 1. 1. Podporiť aktivity zamerané na vzdelávanie pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a osôb pracujúcich s mládežou, vrátane participácie a dobrovoľníctva						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	MŠVVŠ SR, kľúčoví partneri, NIVAM, MIRRI SR	N/A	štátny rozpočet	počet zapojených škôl **9**	**Refresh** - vzdelávanie koordinátorov ŠP bolo organizované ako pobytové stretnutie určené pre pracovníkov s mládežou v pozícii koordinátora ŠP. Organizuje ho NIVAM bez spolupráce s BSK ako tomu bolo v minulosti, Školenie sa realizuje ako akreditované vzdelávanie MŠVVŠ a zlučuje sa pre viacero krajov súčasne. V roku 2024 (6/2/2024) sa ho zúčastnilo 5 škôl v ZP BSK a v roku 2025 (22/5/2025) sa školenia zúčastnili 4 školy v ZP BSK.	Realizované/ Splnené
Priorita 2. 2 Vzdelávanie volených predstaviteľov a pracovníkov samospráv						
Opatrenie 2. 2. 1. Zvýšenie povedomia volených predstaviteľov a pracovníkov samosprávy prostredníctvom vzdelávania Cieľ: Zvýšenie povedomia volených predstaviteľov a pracovníkov samospráv o témach súvisiacich s mládežou a participáciou mládeže.						
Aktivita 2. 2. 1. 1. Podporiť informačné a vzdelávacie aktivity						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	MŠVVŠ SR, kľúčoví partneri, NIVAM, MIRRI SR	N/A	štátny rozpočet	počet vzdelávacích aktivít **1**	Po komunálnych voľbách v roku 2022, BSK usporiadalo v spolupráci s NIVAM Školenie pre samosprávy, ktorého program bol zameraný na východiská práce s mládežou (legislatívna úroveň), strategické plánovanie v práci s mládežou, ale aj analýza potrieb na lokálnej úrovni, implementácia určených aktivít, zámerov a finančné riadenie. V odpočtovanom období sa školenie neopakovalo. V roku 2024 sa uskutočnilo stretnutie „**Mládež v krajoch**“ - zástupcovia krajov pre oblasť práce s mládežou, ktorého hlavným cieľom bolo informovať o novinkách na národnej úrovni zo strany MŠVVaM, MPSVaR a NIVAM.	Ralizované/ Splnené
Priorita 2. 3 Opatrenia pre zvyšovanie kvality práce s mládežou						
Opatrenie 2. 3. 1. Zlepšenie kvality práce s mládežou prostredníctvom štandardov Cieľ: Zvýšenie kvality práce s mládežou medzi aktérmi práce s mládežou podporou zavádzania a dodržiavania akceptovaných štandardov vo výchove a vzdelávaní.						
Aktivita 2. 3. 1. 1. Rozšíriť štandardy a akreditácie pre neformálne vzdelávanie						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025

priebežne	SAŽP, kľúčoví partneri, NIVAM	N/A	štátny rozpočet	koncepčný dokument	Toto opatrenie a k nemu prislúchajúce aktivita patrí do kompetencie NIVAM. Inštitúcia nedodala odpočet. Z verejne prístupných zdrojov: Proces akreditácie vzdelávacích programov od 01. januára 2025 podľa zákona č. 292/2024 Z.z. o vzdelávaní dospelých a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje Aliancia sektorových rád.	Realizované / Splnené
Priorita 2. 4 Kľúčové zručnosti a prax mladých ľudí						
Opatrenie 2. 4. 1. Podpora neformálneho vzdelávania a voľnočasových aktivít Cieľ: Zvýšenie kľúčových kompetencií mladých ľudí a ich pripravenosti pre vstup na trh práce.						
Aktivita 2. 4. 1. 1. Podporovať programy a projekty pre rozvoj kľúčových kompetencií, posilňovanie podnikavosti a finančnej gramotnosti mladých ľudí						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK (OŠMŠ)	N/A	vlastné zdroje	počet aktivít **12**	BSK pravidelne podporuje iniciatívu škôl a poskytuje školám informácie a koordináciu v rámci projektovej činnosti škôl. Taktiež vedie pravidelný prehľad o zapojenosti škôl do rozvojových projektov a projektov neformálneho vzdelávania žiakov ako aj pedagogických zamestnancov. Medzi najúspešnejšie a najpopulárnejšie projekty patria: **Slovenská sporiteľňa - finQ**: Rozvoj finančnej gramotnosti žiakov a zamestnancov školy **NBS Global Money Week:** Aktivity rozvíjajúce finančnú gramotnosť vyvrcholené Global Money Day **Rozbehnisa!** – Festival podnikavosti **MF SR – Financi v lavici:** Špecializované vzdelávanie finančnej gramotnosti do školských lavíc **JA Slovensko** - rôzne vzdelávacie moduly, zamerané na podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie založené na získavaní praktických skúseností a zručností žiakov v oblasti aplikovanej ekonómie, zvyšovanie mravného a právneho vedomia žiakov v osobnom i podnikateľskom živote **Nadácia ČSOB:** Digitálny smart grant- technologický vývoj a digitalizácia, inovácie **STARMUS 2024**– medzinárodná konferencia o vede, umení a ekológii s motivačným charakterom, Podpora projektov **BRDS** so zameraním na kritické myslenie, sociálne siete, hoaxy, dezinformácie a pod. 2024-(3x) 2025 (3x)	Realizované/ Splnené
3. NÍZKOUHLÍKOVÁ A DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA PRÁCE S MLÁDEŽOU						

Priorita 3. 1 Neformálne vzdelávanie mladých ľudí v kľúčových témach pre budúcnosť						
Opatrenie 3. 1. 1. Podpora neformálneho vzdelávania mladých ľudí v oblasti digitálnej transformácie Cieľ: Zabezpečenie dostupnosti vzdelávacích príležitostí pre mladých ľudí ako nástroja pre účasť na digitálnej ekonomike.						
Aktivita 3. 1. 1. 1. Podporiť rozvoj digitálnej kompetencie, mediálnej gramotnosti a kyberbezpečnosti						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	MIRRI SR, kľúčoví partneri, MV SR	N/A	štátny rozpočet, zdroje EÚ, vlastné zdroje	počet aktivít **9**	BSK pravidelne informuje a oslovuje školy, pričom im ponúka možnosti zapojiť sa, alebo aspoň mať k dispozícii potrebné informácie a nástroje v posilňovaní digitálnych kompetencií a zručností žiakov a pedagogických zamestnancov škôl. **OZ Preventista** (kľúčový partner) - Infografiky a vzdelávanie kybernetickej a informačnej bezpečnosti - Učebnice Informačnej bezpečnosti pre stredné školy a gymnáziá - Návody a Knižnica pracovných listov Školy sa zapájajú aj do rozvojových projektov a iniciatív neformálneho vzdelávania v oblasti digitálnej transformácie: **Microsoft Showcase Schools** - Ukážková škola v procese transformácie vzdelávania **DigeEDU –** digitalizácia vzdelávania **národný projekt edIT1 a 2** - podpora digitálnych technológií na školách **NP Digitálna transformácia vzdelávania (DiTEdu)** **IT akadémia** - príprava škôl na digitálnu transformáciu vzdelávania, zdokonaľovanie učiteľov a žiakov v IKT zručnostiach **E-twinning** **Nadácia Orange** – bez nástrah online – digitálna bezpečnosť a prevencia rizík v online Podpora projektov **BRDS** so zameraním na kritické myslenie, sociálne siete, hoaxy, dezinformácie a pod.	Realizované/ Splnené
Opatrenie 3. 1. 2. Podpora neformálneho vzdelávania mladých ľudí v oblasti udržateľného rozvoja Cieľ: Poskytovanie informácií o klimatickej kríze a osvojenie si zručností pre presadzovanie potrebných zmien mladými ľuďmi.						
Aktivita 3. 1. 2. 1. Podporovať neformálne klimatické a environmentálne vzdelávanie mladých ľudí						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne		N/A		počet aktivít		

	MŽP SR, kľúčoví partneri, MŠVVŠ SR, SAŽP, MZVEZ SR, školy, mestá a obce		štátny rozpočet, E+, zdroje EÚ, BRDS, vlastné zdroje	**14**	BSK pravidelne poskytuje školám informácie a koordináciu v rámci angažovanosti škôl do projektových aktivít. Súčasťou rozvojových projektov sú aj projekty, granty a iniciatívy zamerané na výchovno-vzdelávacie činnosti v témach udržateľného rozvoja. Z pravidelného prehľadu projektovej činnosti škôl za roky 2024 a 2025 sa školy zapájajú do projektov. **Planet Lover** – šírenie EKO osvety inovatívnymi spôsobmi (Ekoolympiáda/ekoworkshopy), aktívne zapájanie mladých ľudí v oblasti klimatickej zmeny, ochrany ŽP, udržateľnosti, ekológie. **Živica - Zelená škola:** environmentálny výchovno-vzdelávací program pre stredné školy, ktorého cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov ŽP a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe. **Globe -** medzinárodný vzdelávací program, v ktorom žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie v okolí svojej školy. **BVS – Modrá škola – voda pre** budúcnosť - Budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode **Recyklohry -** Formovanie vzťahu detí k životnému prostrediu formou tematických hier, kvízov prostredníctvom zberu drobných elektrospotrebičov a vybitých batérií. **EHP – Prevencia povodní a sucha-** manažment a hospodárenie s dažďovou vodou a implementácia výstupov do učebných osnov **Zelený vzdelávací fond -** Aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme podpora a ochrana biodiverzity **ZSE – Mením na zeleň; Ekovoľníci** **Edu4Climate: Empowering Schools for Sustainable Futures -** Medzinárodný projekt (organizácie z 5 krajín) s cieľom podpory a výchovy a vzdelávania v oblasti klimatickej gramotnosti pre študentov v Európe a mimo nej. **Eko alarm:** Príprava žiakov na rovesnícke vzdelávania BSK vytvorilo vlastný súbor aktivít podpory envirovzdelávani, ktoré zastrešuje a organizuje z vlastných zdrojov: **STARMUS 2024**– medzinárodná konferencia o vede, umení a ekológii spojená s workshopmi aj o ekológii a dobrovoľníctve **Ekofórum** (2x) pravidelné podujatie pre žiakov ZŠ a SŠ o aktuálnych otázkach envirovýchovy. Takto boli zorganizované podujatia v plaveckom podhradí a Pezinku. Na podujatiach odznievajú najpálčivejšie témy v oblasti ŽP, s ktorými má konkrétny okres problém, tak aby BSK ako	Realizované/ Splnené

					organizátor pomohlo nájsť riešenie (aktivita je v gescii Odbor ÚP, GIS a ŽP). **Podklady pre enviromentálnu výchovu**: brožúra a materiály zverejnené na informačnom portáli bratislavskakraj,sk **Ekocentrum Čuňovo:** od roku 2025 zabezpečuje odborné a popularizačné aktivity zamerané na environmentálne témy a klimatické výzvy. Poskytuje priestor pre realizáciu vzdelávacích programov, workshopov a interaktívnych aktivít pre žiakov základných a stredných škôl. Programy sú orientované najmä na témy ochrany biodiverzity, klimatickej zmeny, udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a rozvoja environmentálnej zodpovednosti mladých ľudí. Ekocentrum zároveň vytvára platformu pre spoluprácu škôl, odborníkov a organizácií pôsobiacich v oblasti environmentálnej výchovy. **Ekotopfilm** každoročný filmový festival o trvalo udržateľnom rozvoji, iniciatíva na účasť žiakov	
Aktivita 3. 1. 2. 2. Podporovať rozvoj kritického myslenia, globálneho občianstva a odolnosti voči dezinformáciám						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	MŠVVŠ SR, kľúčoví partneri, MO SR, MZVEZ SR, BSK	N/A	štátny rozpočet, E+, zdroje EÚ, vlastné zdroje (BRDS)	počet aktivít **16**	BSK monitoruje informácie a koordinuje školy v rámci ich angažovanosti do projektových aktivít. Súčasťou rozvojových projektov sú aj projekty, granty a iniciatívy zamerané na výchovno-vzdelávacie činnosti v témach udržateľného rozvoja, kritického myslenia, dezinformácií či aktívneho občianstva. 29/4/2024 BSK usporiadalo podujatie pre študentov stredných škôl k téme **„Voľby do Európskeho parlamentu 2024** – informačná kampaň BSK“, kde program bol sústredený na „volebnú mobilizáciu“ prvovoličov. Súčasťou boli aj interaktívne ankety a panelová diskusia Z pravidelného prehľadu projektovej činnosti škôl za roky 2024 a 2025 sa školy zapájajú do rôznych tematicky orientovaných projektov. Najčastejšie sú to nasledovné platformy/iniciatívy/výzvy a projekty: **Preventista**: propagácia a podpora aktivít, informačné materiály, učebnice, webináre, workshopy a podcasty. Kľúčový partner sa venuje témam informačnej a kybernetickej bezpečnosti a prevencie kybernetickej kriminality. **Nadácia ZSE – Výnimočné školy** – Rozvíjanie kritického myslenia cez diela západnej civilizácie	Realizované/ Splnené

					Nadácia Orange- Digitálna budúcnosť -umelá inteligencia – trendy v AI zručnosiach **MS SR -** Presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv (ĽP) 2025 **Kolégium Antona Neuwirtha** -Akadémia veľkých diel **AproMUN 2024, 2025** – mládežnícka konferencia, modelové zasadnutie OSN **Digitálna koalícia** – projekt Aktivujme mladých neet pre digitálnu dobu Podpora projektov **BRDS** so zameraním na kritické myslenie, sociálne siete, hoaxy, dezinformácie a pod. 2024 (4x), 2025(2x)	
4. DUŠEVNÉ ZDRAVIE A ODOLNOSŤ MLADÝCH ĽUDÍ						
Priorita 4. 1 Vzdelávanie a osveta o duševnom zdraví a zvyšovanie odolnosti mladých ľudí						
Opatrenie 4. 1. 1. Podpora organizácií zameraných na prevenciu, osvetu a včasnú intervenciu v oblasti duševného zdravia Cieľ: Poskytnutie možnosti mladým ľuďom osvojiť si zručnosti pre prevenciu problémov duševného zdravia.						
Aktivita 4. 1. 1. 1. Posilniť prevenciu šikany a odolnosť mladých ľudí						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
Priebežne	MŠVVŠ SR, kľúčoví partneri, NIVAM, VÚDPaP, BSK	N/A	štátny rozpočet, vlastné zdroje (BSK)	počet aktivít	Vzdelávanie a osveta o duševnom zdraví sa realizuje systematicky rôznymi formami. Jednou z nich je finančná podpora **projektov kľúčových partnerov BRDS**, ďalej sú to **dokumenty** cielené na pedagogických a odborných zamestnancov škôl z dielne **VUDPaP:** - vzdelávania a webináre (5x) - aktualizácia **Štandardov** odborných činností na základe podnetov z aplikačnej praxe - hlavným cieľom je debyrokratizácia systému poradenstva a prevencie. Materiály a iniciatívy **MŠVVaM**: - aktualizovaná “Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a v školských zariadeniach“ - je detailnejšia a posilňuje	Realizované/ Splnené

				12	dôraz na prevenciu prostredníctvom overených preventívnych programov a spoluprácu s rodičmi aj CPP. - Publikácie a príručky „Ranné kruhy (podporiť pripravenosť žiakov a vytvorenie bezpečného prostredia na zdieľanie pocitov a názorov); „Prevencia a riešenie šikanovania - sprievodca pre školské prostredie“, „Smernica č. 1/2025 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a v školských zariadeniach“, „Postup pri podozrení zo šikanovania s konkrétnymi aktérmi a ich úlohami“, „Dobrá prax pre úspešné zavedenie aplikácie na anonymné nahlasovanie šikanovania na školách“ (5x) BSK v spolupráci s **Úradom komisára pre deti** zorganizoval školenie pre pedagógov, školských psychológov a preventistov, zamerané na prevenciu šikany žiakov (2024). Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti - súčinnosť s aktivitami koordinátora ochrany detí pred násilím a v súlade s Akčným plánom ochrany mäkkých cieľov. **Spleť**: Autorská inscenácia o (kyber)šikane a duševnom zdraví - po predstavení sa uskutočnila diskusia s tvorcami a **IP-čkom**, kde diváci mohli anonymne klásť otázky prostredníctvom aplikácie Slido**.** projekt **NIE SOM OK** je výsledkom spolupráce BSK a občianskeho združenia IPčko. -povedomie o duševnom zdraví, zahŕňa aj prevádzku online poradne s garantovanou odpoveďou a nonstop (24/7) dostupných psychológov cez chat a e-mail. Súčasťou projektu v Bratislavskom kraji je aj výjazdový tím psychológov, Tematike sa venovali aj **rozvojové projekty MŠVVŠ** (účelovo viazané FP) a projekty zamerané na formovanie vzťahu k zdravému životnému štýlu, ochranu telesného a duševného zdravia, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevenciu rizikového správania na podporu zdravého životného štýlu, zlepšenie psychosociálnej klímy a podporu duševného zdravia.(4x) - Zdravie a bezpečnosť na školách - Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám	
Aktivita 4. 1. 1. 2. Podporiť aktivity, iniciatívy a programy zamerané na prevenciu závislostí mládeže, osvetu o duševnom zdraví a včasnú intervenciu						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025

priebežne	MŠVVŠ SR, kľúčoví partneri, BSK (OŠMŠ, Dotačné oddelenie)	N/A	štátny rozpočet, vlastné zdroje (BSK)	počet podporených projektov **4**	Osvetovú a intervenčnú činnosť mladým ľuďom, ale aj učiteľom a rodičom, zabezpečuje BSK v spolupráci s občianskym združením IPčko prostredníctvom projektu „ **NIE SI OK? Pomoc existuje.**“ Projekt zahŕňa edukatívno – výchovné materiály prvého kontaktu pre žiakov, ale aj supervízie pre školy, vzdelávacie moduly, online bezplatné poradenstvo. Súčinnosť s **Ligou za duševné zdravie** v rámci projektu Discovery College – inovatívne zážitkové vzdelávanie pre mladých ľudí (vzťahy, komunikácia, hranie) Program primárnej prevencie je realizovaný na školách zo strany KR PZ. Formou dotácie z BRDS podporuje BSK rôzne preventívne programy ako napr. **Revolution train.** V posledných rokoch sa ustálilo pristavenie vlaku v meste Pezinok. Obsahom je preventívny program zameraný na látkové závislosti a trestno-právne následky rizikového správania mladých ľudí.	Realizované/ Splnené
Priorita 4. 2 Dostupnosť psychologického poradenstva pre mladých ľudí						
Opatrenie 4. 2. 1. Koordinácia prevencie socio-patologických javov na školách v ZP BSK Cieľ: Zlepšenie dostupnosti psychologickej pomoci pre mladých ľudí.						
Aktivita 4. 2. 1. 1. Podporovať spoluprácu škôl s CPPP, subjektmi práce s mládežou a preventistami pre dostupnejšiu sieť poradenstva a pomoci						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	MŠVVŠ SR, kľúčoví partneri, OÚ, BSK	N/A	štátny rozpočet, vlastné zdroje (BRDS)	počet aktivít **19**	V snahe pomôcť mladým ľuďom, učiteľom aj rodičom realizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s občianskym združením IPčko projekt „**NIE SI OK? Pomoc existuje**.“ Súčasťou projektu je pomáhajúci materiál pre žiakov, ale aj vzdelávanie pre pedagógov či psychológov, rôzne supervízie pre školy. Cieľom je, aby vedeli správne zareagovať a riešiť akútne problémy, vedeli pracovať so žiakmi. Rovnako všetky potrebné informácie sme sústredili na webe BratislavskyKraj.sk a zabezpečili sme im aj online bezplatnú poradňu. Publicita bola zabezpečená prostredníctvom širokého spektra komunikačných kanálov - web BSK, online a sociálne siete, videá, plošná printová inzercia, tlačové správy. Počas Dňa európskej spolupráce 2025 zorganizoval BSK v seneckej synagóge diskusiu odborníkov na duševné zdravie so študentami. Zároveň na podporu siete psychologických poradní a prvého kontaktu boli podporené aj projekty organizácií pracujúcich s mládežou formou dotácie **BRDS** v rokoch 2024: 5x; a 2025 5x. Projekty boli zamerané na systematickú pomoc. **Linky pomoci** ako tematická oblasť dotačnej schémy MŠVVaM v oboch rokoch 4 (2024) + 4 (2025)	Realizované/ Splnené

Aktivita 4. 2. 1. 2. Vytvoriť databázu pracovníkov stredných škôl v ZP BSK, ktorí sú zodpovední za prevenciu rôznych druhov závislostí						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK (OŠMŠ)	N/A	vlastné zdroje	databáza **1**	Zisk údajov prebieha formou vyplnenia pasportizačných listov škôl v elektronickej verzii.	Realizované/ Splnené
Priorita 4. 3 Neformálne vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o ľudských právach, tolerancii a boji proti extrémizmu						
Opatrenie 4. 3. 1. Podpora neformálneho vzdelávania o ľudských právach a tolerancii Cieľ: Zvýšiť povedomie mladých ľudí o ľudských právach, schopnosti obrany a presadzovania ľudských práv.						
Aktivita 4. 3. 1. 1. Podporiť výchovu mladých ľudí k ľudským právam, slobodám a osveta o rovnosti a tolerancii						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	MS SR, kľúčoví partneri, MŠVVŠ SR, NIVAM, BSK	N/A	štátny rozpočet, E+, vlastné zdroje	počet aktivít **18**	Projekty BSK pre školy v ZP BSK refundujú výdavky spojené s nasledovnými projektami: ○ **Múzeum holokaustu v Seredi:** celoročná aktivita ○ **Living memory:** občianske vzdelávanie k demokracii, celoročná aktivita Výchova a vzdelávanie o ľudských právach ako jedna z priorít Koncepcie je realizovaná aj prostredníctvom dotačnej schémy **BRDS** 2024 (4x); 2025 (4x) Ďalej je to ponuka účasti škôl a propagácia aktivít ako sú rôzne kultúrno – vzdelávacie aktivity (súťaž Pamätáte si ešte?), **divadelné predstavenia** (Odvaha byť, ENDSIEG//DOBYTIE, Muž, ktorý zachránil svet) či aktívna účasť škôl na **Olympiáde ľudských práv** V nemalej miere je to aj propagácia aktivít prostredníctvom **web**ového sídla a sociálnych sietí či organizácia podujatí pre mladých ľudí s tematikou nežnej revolúcie, Víkend zatvorených hraníc, festival židovskej kultúry Shalom Chaverim	Realizované/ Splnené
Aktivita 4. 3. 1. 2. Podporiť komunitné a kultúrne aktivity zamerané na deradikalizáciu, boj proti extrémizmu a nenávistným prejavom u mladých ľudí						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	BSK (OŠMŠ), kľúčoví partneri, MŠVVŠ SR, NIVAM	N/A	štátny rozpočet, E+, vlastné zdroje (BRDS)	počet podporených projektov **8**	V rámci BRDS pre mládež sú témy extrémizmu, radikalizácie a tolerancie nosnými prvkami dotačnej schémy. V roku 2025 bola opäť vyčlenená samostatná oblasť podpory zameraná na problematiku boja proti extrémizmu a radikalizmu a aktivity vedúce k tolerancii. V rokoch 2023 a 2024 bola táto oblasť zlúčená. Skladba projektov je orientovaná na vzdelávacie workshopy, ktoré využívajú rôzne formy projektového a zážitkového vzdelávania. **2024: 4x; 2025: 4x**	Realizované/ Splnené

5. VOĽNOČASOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA A NÍZKOPRAHOVÉ PRÍSTUPY K PRÁCI S MLÁDEŽOU						
Priorita 5. 1 Dostupnosť voľnočasovej infraštruktúry a bezpečných miest pre mladých ľudí						
Opatrenie 5. 1. 1. Zvýšenie dostupnosti voľnočasovej infraštruktúry a bezpečných miest pre mladých ľudí Cieľ: Zabezpečenie dostupnej voľnočasovej infraštruktúry pre deti a mládež na celom území BSK.						
Aktivita 5. 1. 1. 1. Rozšíriť ponuku voľnočasovej infraštruktúry, moderných centier mládeže a sprístupnenie SMART škôl pre záujmovú a klubovú činnosť						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	MIRRI SR, kľúčoví partneri, MŠVVŠ SR, školy, mestá a obce, BSK	N/A	štátny rozpočet, zdroje EÚ, vlastné zdroje	počet aktivít **44**	Spolu 32 projektov je v realizácii alebo bolo zrealizovaných v oblasti rozširovania kapacít základných škôl a modernizácie školskej infraštruktúry v BSK. Tieto projekty sú/boli financované prostredníctvom Programu Slovensko (**PSK**). Základné školy a školská infraštruktúra je realizovaná v zmysle Konceptu SMART škôl, ktorý je založený na myšlienke vybudovania škôl a príslušnej školskej infraštruktúry, ktorá zabezpečuje vzdelanie a komplexný rozvoj zodpovedajúci potrebám 21. storočia. Takéto školy umožnia prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám, či ďalšie príležitosti v oblasti záujmovej činnosti. Ďalším spôsobom podpory voľnočasovej infraštruktúry a centier mládeže sú žiadosti o dotáciu prostredníctvom **BRDS**. Projekty boli zamerané na sídliskovú mládež a posilňovanie komunitnej súdržnosti v rôznych častiach bratislavského regiónu – v mestách, obciach aj na pôde škôl. Organizácie žiadali finančné prostriedky najmä na realizáciu aktivít, ako sú krúžky, súťaže či workshopy. **2024: 7x; 2025: 5x**	Realizované/ Splnené
Aktivita 5. 1. 1. 2. Podporiť programy práce s mládežou pre mladých ľudí so znevýhodnením						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	MŠVVŠ SR, kľúčoví partneri, NIVAM, ÚSVRK, mestá a obce, BSK	N/A	štátny rozpočet, vlastné zdroje (BRDS)	počet podporených projektov **51**	**VUDPaP**: Webinár, workshopy, podcasty a odborné materiály. Inštitúcia je zapojená do kľúčových národných projektov ako: - Národný projekt rieši problém predčasného ukončenia školskej dochádzky (ďalej už len "PUŠD")pred získaním maturity či výučného listu. - Národný projekt Zavedenie systematického a dlhodobého monitorovania duševného zdravia detí, žiakov a študentov na Slovensku sledovaním ich vzdelávacieho, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu („NP Dáta").	Realizované/ Splnené

					- Národný projekt „Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie“ **Podpora pomáhajúcich profesií - POP I, II, III** "Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" má špecifický cieľ zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov. Začal sa v roku 2020 v MPC. V roku 2024 pokračoval pod záštitou NIVAM a zapojilo/pokračovalo v ňom 30 škôl v ZP BSK, pričom je už financovaný z programu Slovensko, časť profesií sa transformuje na školské podporné tímy, a ďalej pomáha udržiavať pozície ako sú pedagogický asistent, pomocný vychovávateľ a už aj školský digitálny koordinátor. V roku 2025 pokračuje projekt na 19 školách, pričom na tých ostatných pozície nezanikli, len prešli na financovanie zo štátneho rozpočtu. Spolu evidujeme projekt na 31 unikátnych školách. Podpora projektov v rámci **BRDS 2024: 11x; 2025: 10x**	
Priorita 5. 2 Nízkoprahové prístupy k práci s mládežou						
Opatrenie 5. 2. 1. Rozšírenie nízkoprahových prístupov v práci s mládežou Cieľ: Podpora rozšírenia ponuky a prístupnosti nízkoprahových programov, personálnej kapacity a materiálového vybavenia nízkoprahových centier pre deti a mládež na celom území BSK pre cieľové skupiny detí a mládeže, vrátane vidieckej a sídliskovej mládeže.						
Aktivita 5. 2. 1. 1. Podporiť činnosti a spolupráce komunitných, dobrovoľníckych a nízkoprahových centier a ich aktivít						Stav plnenia
Termín	Zodpovednosť	Náklady (€)	Financovanie	Ukazovatele výsledku	Odpočet	k 31.12.2025
priebežne	MŠVVŠ SR, kľúčoví partneri, NIVAM, mestá a obce, BSK	N/A	štátny rozpočet, vlastné zdroje (BRDS)	počet podporených projektov **52**	Podpora škôl v rozvojovej **činnosti komunitného charakteru** bola realizovaná viacerými spôsobmi. Najviac sa téma lokálnych a komunitných aktivít reflektuje v projektoch: **participatívne rozpočty**, **Nadácia Pontis – Naše mesto, Stand by me Buddy program**, **Podpora nízkoprahových centier** je zabezpečovaná aj formou finančnej dotácie prostredníctvom samostatnej oblasti podpory v rámci BRDS **2024: 9x; 2025: 9x.** Nefinančná podpora BSK je predovšetkým v **publicite a propagácii** aktivít a projektov na témy komunitných aktivít, nízkoprahových centier a dobrovoľníctva na informačnom portály bratislavskýkraj.sk MŠVVaM poskytlo v oboch rokoch dotácie pre tematické oblasti **Nízkoprahové programy pre mládež** 7 (2024) + 9 2025), **Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež** 9 (2024) + 9 (2025).	Realizované/ Splnené

					Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) realizuje široké spektrum **dobrovoľníckych aktivít** a zároveň na krajskej úrovni organizuje odovzdávanie ocenení **Srdce na dlani**.	